



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna septembrie 2010, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse in luna septembrie	Procent de realizare
A0. Managementul proiectului			
A01. Planificare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea/actualizarea metodologiei si documentelor necesare implementării proiectului 2. Coordonare/derulare achiziții publice 3. Monitorizare tehnico-financiara 4. Evenimente de lansare si încheiere proiect. Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna si externa proiect (comunicate de presa, anunțuri ziar, site-uri etc.) 	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata, Buget proiect(general, parteneri) Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului, Proceduri, template-uri proiect Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Conferința de lansare. Conferința încheiere proiect Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt detaliată -1 buget general proiect - 4 bugete parteneri (1 /partener) -1 macheta elemente de identitate vizuala elaborata si aprobata - 1 template raport de activitate - 1 template fisa de pontaj - rapoarte de activitate membri proiect -5 planificări lunare (P+B) – luna octombrie -1 plan implementare luna octombrie -1 plan implementare luna septembrie (cel pe care l-am elaborat urgent in septembrie) -1 plan acțiune octombrie - comunicare cu echipa de proiect	Activitate continuă
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului	Fise de post Responsabilitati/ atributii ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP	Draft responsabilitati si atribuții echipa MIP	Activitate continuă



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A03. Constituirea si desfășurarea activității MRT- Management Regional si Transnațional	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor	Proces verbal întâlnire septembrie	Activitate continuă
A04. Monitorizare științifică	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice	Liste discuții	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială			
A.1.1 Elaborarea studiului in vederea dezvoltării centrelor de incluziune si echipării acestora cu competentele si categoriile de servicii personalizate, având in vedere parametrii geografici, sociali, economici si istorici	1 Studiu/ cercetare privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi din fiecare regiune de implementare	- 1 planificare a activității de realizare a studiului	5 %
ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor si ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă in vederea particularizării intervențiilor suport oferite			
A2.1. Identificarea si elaborarea profilului grupului ținta, avându-se în vedere nevoile specifice si caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistenta oferita de centrele de incluziune	1 studiu/cercetare-ghid privind profilul grupului țintă.	-1 planificare a activității de realizare a studiului privind profilul grupului ținta	5%



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A 2.2. Identificarea si stabilirea nevoilor specifice sociale si economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații in curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme si condiții de reabilitare profesionala si integrare pe piața muncii a romilor</p>	<p>Studiu/cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare,</p>	<p>1 planificare a activității</p>	<p>5%</p>
<p>A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune sociala, adresat persoanelor de etnie roma, particularizat in funcție de necesităților lor specifice, care va include module de dezvoltare a competentelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile si obligațiile legale si sociale etc</p>	<p>1 ghid manual de incluziune sociala.</p>	<p>1 planificare a activității</p>	<p>5%</p>
<p>A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>1 studiu/cercetare privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>1 planificare a activității</p>	<p>5%</p>