



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna octombrie 2010, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0. Managementul proiectului			
A01. Planificare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata, Buget proiect(general, parteneri) Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului, Proceduri, template-uri proiect Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Conferința de lansare. Conferința încheiere proiect Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt detaliată actualizată -1 buget in detaliu proiect - 4 bugete parteneri refăcute (1 /partener) - 1 template fisa de implementare activității - 1 template fisa cursului – - 1 template – planificare activități de formare - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri 5 planificări lunare (P+B) – luna noiembrie -1 plan implementare luna noiembrie - 1 plan acțiune noiembrie - comunicare cu echipa de proiect	Activitate continuă
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului	Fise de post Responsabilitati/ atributii ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP	Draft fise de post	- Activitate continuă
A03. Constituirea si desfășurarea activității MRT- Management Regional si Transnațional	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor	Minuta întâlnire octombrie	Activitate continuă -



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A04. Monitorizare științifică	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice	Draft fisa monitorizare	Activitate continuă -
<i>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</i>			
A.1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici	1 Studiu/ cercetare privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi din fiecare regiune de implementare	-1 planificare a activității în luna noiembrie - 1 întâlnire de lucru în Grecia între P4 și membrii echipei Pakiv	25 %
A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	6 spații identificate, 6 spații contractate	Identificarea zonei Propunere anunț Informații cost/calitate/cerințe centru de incluziune (Schimbarea partenerului P1)	10%
<i>ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor și ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite</i>			
A2.1. Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu/cercetare-ghid privind profilul grupului țintă.	-1 planificare a activității de realizare a studiului privind profilul grupului țintă - 1 întâlnire de lucru în Grecia între P4 și membrii echipei Pakiv	25%



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A 2.2. Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor</p>	<p>Studiu/ cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare (studiu socio-economic),</p>	<p>- 1 planificare a activității - 1 întâlnire de lucru în Grecia între P4 și membrii echipei Pakiv</p>	<p>25 %</p>
<p>A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și obligațiile legale și sociale etc</p>	<p>- metodologie în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune 1 ghid manual de incluziune socială.</p>	<p>-1 planificare a activității - 1 întâlnire de lucru în Grecia între P4 și membrii echipei Pakiv</p>	<p>25 %</p>
<p>A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni și contribuția semnificativă a acestora în sfera culturală și socială a comunității din care fac parte</p>	<p>1 studiu/cercetare privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni</p>	<p>-1 planificare a activității - 1 întâlnire de lucru în Grecia între P4 și membrii echipei Pakiv</p>	<p>25%</p>