



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna noiembrie 2010, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<i>A0. Managementul proiectului</i>			
A01. Planificare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata,</p> <p>Buget proiect(general, parteneri)</p> <p>Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului,</p> <p>Proceduri, template-uri proiect</p> <p>Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri</p> <p>Conferința de lansare.</p> <p>Conferința încheiere proiect</p> <p>Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate</p> <p>Activități de comunicare</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>-1 buget in detaliu proiect, actualizat</p> <p>- 4 bugete parteneri actualizate (1 /partener)</p> <p>- 5 template-uri financiar/administrative: state de plata, fisa de pontaj, contract de munca, contract de închiriere, evidența cheltuielilor</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect</p> <p>- rapoarte de activitate parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna decembrie</p> <p>-1 plan implementare luna decembrie</p> <p>-1 plan acțiune decembrie</p> <p>- activități de comunicare</p> <p>- 1 Plan comunicare care cuprinde toate activitățile de comunicare, informare si publicitate – draft-uri</p>	Activitate continuă



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului	Fise de post Responsabilitati/ atribuții ale membrilor MIP în implementarea proiectului Minute întâlniri MIP	Fise de post MIP	- Activitate continuă
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor	Minuta întâlnire on –line Draft-uri fise post centre Draft Organigrama CISPER	Activitate continuă -
A04. Monitorizare științifică	- Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice	Draft fișă monitorizare activitatea A1.1 și 2.1	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială			
A.1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici	- 1 Studiu/ cercetare privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi din fiecare regiune de implementare	- 1 planificare a activității de realizare a studiului în luna decembrie - 1 întâlnire lucru 16-18 noiembrie cu toți partenerii	30 %
A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	- 6 spații identificate, 6 spații contractate	- 1 întâlnire lucru în 16-18 noiembrie cu toți partenerii, în vederea stabilirii procedurilor de identificare și închiriere a spațiilor - spațiu identificat TG Mureș - Lista scurtă de posibile spații(Tg Mures)	10 %



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor și ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite			
A2.1. Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	- studiu/cercetare-ghid privind profilul grupului țintă.	- 1 întâlnire lucru în 16-18 noiembrie cu toți partenerii, în vederea stabilirii procedurilor de identificare și elaborare a grupului țintă.	30 %
A 2.2. Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor	Studiu/cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare(studiu socio-economic)	- 1 întâlnire lucru în 16-18 noiembrie cu toți partenerii	30 %
A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și obligațiile legale și sociale etc	- metodologie în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune 1 ghid manual de incluziune socială.	- 1 întâlnire lucru în 16-18 noiembrie cu toți partenerii - draft metodologie	30 %
A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni și contribuția semnificativă a acestora în sfera culturală și socială a comunității din care fac parte	- 1 studiu/cercetare privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni	- Întâlnire lucru în 16-18 noiembrie cu toți partenerii	30 %



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.4 IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CARE VIZEAZĂ: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma

A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu	- 1 pagina web in constructie (1 concept pagina web)	10%
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor, filme de scurt metraj si documentare privind contribuția romilor in sfera tradiției muzicale locale, in arta si in cultura	- calendare cu motive din cultura romilor	- activități de documentare in vederea elaborării calendarelor cu informații legate de cultura romilor - Poze, informații necesare elab draft calendar	10%