



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna decembrie 2010, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<i>A0. Managementul proiectului</i>			
A01. Planificare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata,</p> <p>Buget proiect(general, parteneri)</p> <p>Datele de contact și identitatea vizuală a proiectului,</p> <p>Proceduri, template-uri proiect</p> <p>Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri</p> <p>Conferința de lansare.</p> <p>Conferința încheiere proiect</p> <p>Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate</p> <p>Activități de comunicare</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>-1 buget in detaliu proiect, actualizat</p> <p>- 4 bugete parteneri actualizate (1 /partener)</p> <p>- 5 template-uri financiar/administrative: state de plata, fisa de pontaj, contract de munca, contract de închiriere, evidența cheltuielilor</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect</p> <p>- rapoarte de activitate parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna ianuarie</p> <p>-1 plan implementare luna ianuarie</p> <p>- 1 Plan comunicare care cuprinde toate activitățile de comunicare, informare și publicitate – draft</p> <p>- Draft-uri documente conferința de lansare</p> <p>Draft-uri lista necesar spatii</p>	Activitate continuă



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)</p> <p><u>Echipele Principale de Management (EPM):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice 	<p>Fise de post</p> <p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP în implementarea proiectului</p> <p>Minute întâlniri MIP</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului</p>	<p>- Activitate continuă</p>
<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)</p> <p>- 6 directori regionali</p> <p>- Directorul Activitatilor Transnationale -P3</p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT</p> <p>Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>Minuta întâlnire on –line</p> <ul style="list-style-type: none"> - fise post centre - contracte de munca - Organigrama CISPER - draft 	<p>Activitate continuă -</p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>- Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice</p>	<p>Elaborarea metodologiei pentru monitorizarea științifică</p> <p>Elaborarea Planului de monitorizare științifică</p>	<p>Activitate continuă</p>
<i>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</i>			
<p>A.1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici</p>	<p>- 1 Studiu/ cercetare privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<p>1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>100 %</p>



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	<ul style="list-style-type: none"> - 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații 	<ul style="list-style-type: none"> - aplicarea procedurilor de identificare/ contractare spații - studiu de piață în vederea identificării/inchirierii spațiului - 3 spații contractate (Tg Mureș, Timiș, Cluj) - Dosare închiriere 	40 %
ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor și ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite			
A2.1. Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu/cercetare-ghid privind profilul grupului țintă.	<ul style="list-style-type: none"> - demararea activităților de identificare a profilului grupului țintă - Elaborarea fișierului de sistem al bazei de date alocata centralizării chestionarelor pe gospodarii 	40 %
A 2.2. Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor	1 cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare (studiu socio-economic)	<ul style="list-style-type: none"> - stabilirea instrumentelor metodologice privind realizarea cercetării - Elaborarea fișierului de sistem al bazei de date alocata centralizării chestionarelor pe servicii 	40 %
A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice etc.	<ul style="list-style-type: none"> - metodologie în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune 1 ghid manual de incluziune socială. 	<ul style="list-style-type: none"> - activități de comunicare(email, telefon, messenger) în vederea realizării activității - draft metodologie 	40 %



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>- 1 studiu/cercetare privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>- stabilirea instrumentelor metodologice privind realizarea studiului/cercetării - Realizarea studiului privind comunitățile de romi din jud. Cluj</p>	<p>40 %</p>
<p>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</p>			
<p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparentei serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<p>- 1 pagina web funcționala, actualizată continuu -</p>	<p>- 1 concept pagina web elaborat</p>	<p>40 %</p>
<p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor, filme de scurt metraj si documentare</p>	<p>- materiale informative elaborate si distribuite - calendare cu motive din cultura romilor - filme de scurt metraj difuzate</p>	<p>- culegere imagini/poze specifice culturii romilor in vederea elaborării calendarelor - 6 draft-uri calendar</p>	<p>20%</p>