



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna ianuarie 2011, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata,</p> <p>Buget proiect(general, parteneri)</p> <p>Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului,</p> <p>Proceduri, template-uri proiect</p> <p>Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri</p> <p>Conferința de lansare.</p> <p>Conferința încheiere proiect</p> <p>Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate</p> <p>Activități de comunicare</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>-1 buget in detaliu proiect, actualizat</p> <p>- diagrame Gantt parteneri actualizate</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect/parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna februarie</p> <p>-1 plan implementare luna februarie</p> <p>- 1 Plan comunicare care cuprinde toate activitățile de comunicare, informare si publicitate – actualizat</p> <p>- 1 conferința lansare</p> <p>- 1 dosar conferință</p> <p>- activități de comunicare</p>	Activitate continuă
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)	<p>Fise de post</p> <p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului</p> <p>Minute întâlniri MIP</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului</p>	- Activitate continuă
<p><u>Echipa Principala de Management (EPM):</u></p> <p>- Manager proiect</p> <p>- Responsabil financiar</p> <p>- Expert cu studii juridice</p>			





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT-Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)</p> <p>- 6 directori regionali</p> <p>- Directorul Activitatilor Transnationale -P3</p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT</p> <p>Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Minută întâlnire on –line - fise post experți centre - Statut CIS-PER - Regulament de funcționare CIS-PER - Organigrama CISPER-actualizată 	<p>Activitate continuă -</p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologie monitorizare + Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice 	<p>Elaborare metodologie de monitorizare – document final actualizat la nevoie</p> <p>Elaborarea Planului de monitorizare științifică</p> <p>Actualizare draft fișă monitorizare pt. Activitatea A2.1-A2.4</p> <p>Finalizare monitorizare activitate A1.1</p>	<p>Activitate continuă</p>
<p>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</p>			
<p>A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații 	<ul style="list-style-type: none"> - aplicarea procedurilor de contractare spații - 1 spațiu contractat (Brăila) - Oferte spații /Poze spații București 	<p>50 %</p>
<p>A 1.3 Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)</p>	<p>fise curs</p> <p>structura curs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea obiectivelor curriculare - 1 Structura programe formare(parteneri) 	<p>12 %</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor și ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite			
<p>A2.1. Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune</p>	<p>1 studiu privind profilul grupului țintă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea introducerii datelor aferente prelucrării chestionarelor - 1 Baza de date „Gospodarii - propuneri/sugestii lansate în cadrul celor 2 întâlniri de lucru (10 ianuarie, 26 ianuarie 2011) referitor la nevoile specifice grupului țintă, identificate de către partenerii implicați în această activitate 	<p>60 %</p>
<p>A 2.2. Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor</p>	<p>1 cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare (studiu socio-economic)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea introducerii datelor aferente prelucrării chestionarelor - Baza de date „Servicii - propuneri/sugestii lansate în cadrul celor 2 întâlniri de lucru (10 ianuarie, 26 ianuarie 2011) în vederea stabilirii metodologiei/instrumentelor de lucru necesare a fi aplicate, astfel încât să poată fi identificate noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor. 	<p>50 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune sociala, adresat persoanelor de etnie roma, particularizat in funcție de necesităților lor specifice, care va include module de dezvoltare a competentelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile si obligațiile legale si sociale etc</p>	<p>-Metodologie elaborare ghid</p> <p>1 ghid manual de incluziune sociala.</p>	<p>- propuneri/sugestii lansate in cadrul celor 2 întâlniri de lucru (10 ianuarie, 26 ianuarie 2011) referitoare la stabilirea modulelor de dezvoltare a competentelor si a noțiunilor fundamentale privind drepturile si obligațiile legale, sociale ale persoanelor de etnie roma.</p> <p>- draft Ghid - manual de incluziune</p>	<p>50 %</p>
<p>A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>- 1 studiu/cercetare privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>- Realizarea studiului privind comunitățile de romi din jud. Cluj</p> <p>- propuneri/sugestii lansate in cadrul celor 2 întâlniri de lucru (10 ianuarie, 26 ianuarie 2011) referitoare la identificarea caracteristicilor socio-istorice si realizării studiului</p>	<p>60 %</p>
<p>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</p>			
<p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparente serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<p>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</p> <p>- baza de date in mediu Acess, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</p>	<p>- 1 concept pagina web elaborat</p> <p>- 1 structura draft-Baza de date</p>	<p>50%</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A.4.4 Elaborarea și distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor, filme de scurt metraj și documentare privind contribuția romilor în sfera tradiției muzicale locale, în artă și în cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiale informative elaborate și distribuite - calendare cu motive din cultura romilor - filme de scurt metraj difuzate 	<p>Calendar cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor</p>	<p>25%</p>
---	---	--	------------

