



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

## Progresul proiectului în luna februarie 2011, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata, Buget proiect(general, parteneri) Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului, Proceduri, template-uri proiect Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Conferința de lansare. Conferința încheiere proiect Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - diagrame Gantt parteneri actualizate - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna martie -1 plan implementare luna februarie - 1 Plan comunicare care cuprinde toate activitățile de comunicare, informare si publicitate – <b>actualizat</b> - activități de comunicare - lista de achiziții - draft	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) <b><u>Echipe Principale de Management (EPM):</u></b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Fise de post Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP	Activități de coordonare a proiectului	<b>- Activitate continuă</b>





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)</p> <p><b>- 6 directori regionali</b></p> <p><b>- Directorul Activitatilor Transnationale -P3</b></p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT</p> <p>Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- Minută întâlnire on –line</p> <p>- Selecția celor 4 experți din centre (expert informare-consiliere, expert formare profesionala, expert comunicare, expert activități culturale)</p> <p>Definitivare fise post experți</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>- Metodologie monitorizare</p> <p>+ Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice</p>	<p>Activități de monitorizare științifică a activităților A2.1, A2.2., A2.3., A2.4.</p> <p>Actualizare template fisa de monitorizare</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b></p>			
<p>A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<p>- 6 spații identificate</p> <p>-6 spații contractate</p> <p>- dotare spații</p>	<p>- aplicarea procedurilor de contractare spații</p> <p>- 1 spațiu contractat (Brăila)</p>	<p>55 %</p>
<p>A 1.3 Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durată de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)</p>	<p>Structura programe de formare</p> <p>Fise de curs</p> <p>1 planificare curs</p>	<p>- Definitivare structura programe formare</p>	<p>12 %</p>
<p><b>ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor și ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului țintă în vederea particularizării intervențiilor suport oferite</b></p>			





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A2.1. Identificarea si elaborarea profilului grupului ținta, avându-se in vedere nevoile specifice si caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistenta oferita de centrele de incluziune</p>	<p>1 studiu privind profilul grupului țintă.</p>	<p>1 studiu privind profilul grupului tinta</p>	<p>100 %</p>
<p>A 2.2. Identificarea si stabilirea nevoilor specifice sociale si economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații in curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme si condiții de reabilitare profesionala si integrare pe piața muncii a romilor</p>	<p>- cercetare privind noile ocupații în curs de dezvoltare,</p>	<p>1 studiu socio economic</p>	<p>100 %</p>
<p>A 2.3. Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune sociala, adresat persoanelor de etnie roma, particularizat in funcție de necesitaților lor specifice, care va include module de dezvoltare a competentelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile si obligațiile legale si sociale etc</p>	<p>- metodologiei in vederea elaborării Ghidului manual de incluziune - ghid manual de incluziune sociala.</p>	<p>-1 metodologie - 1 Ghid - manual de incluziune</p>	<p>100 %</p>
<p>A 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>- studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>- 1 studiu privind caracteristicile socio- istorice</p>	<p>100 %</p>



Amare Prihală



ASOCIAȚIA - EGYESÜLET - ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGI AKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma**

<p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- baza de date in mediu Acces, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele și absentele participanților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 concept pagina web elaborat</li> <li>- 1 structura draft-Baza de date</li> </ul>	<p>60%</p>
<p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor, filme de scurt metraj si documentare privind contribuția romilor in sfera tradiției muzicale locale, in arta si in cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale informative elaborate si distribuite</li> <li>- calendare cu motive din cultura romilor</li> <li>- filme de scurt metraj difuzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborarea materialelor informative care se vor distribui in centre</li> </ul>	<p>52%</p>



Amare Prihală



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGI AKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER