



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului in luna martie 2011, anul I de implementare**

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata, Buget proiect(general, parteneri) Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului, Proceduri, template-uri proiect Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Conferința de lansare. Conferința încheiere proiect Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - diagrame Gantt parteneri actualizate - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna aprilie -1 plan implementare luna aprilie - Raport de progres luna februarie - Fisa de monitorizare luna februarie - activități de comunicare - lista de achiziții – draft - dosare de achiziții	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)  <b><u>Echipe Principale de Management (EPM):</u></b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Fise de post Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare notificări	<b>- Activitate continuă</b>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)</p> <p><b>- 6 directori regionali</b></p> <p><b>- Directorul Activităților Transnaționale -P3</b></p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT</p> <p>Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- Minută întâlnire on –line</p> <p>- coordonarea activităților de formare a experților din centre</p> <p>Participare la întâlnirea de lucru din Sovata</p> <p>Definitivare fise post experți</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>- Metodologie monitorizare</p> <p>+ Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice</p> <p>Coordonare/avizare documente/</p>	<p>Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p> <p>Actualizare fisa de monitorizare științifică a activităților A2.1, A2.2., A2.3., A2.4.</p> <p>Monitorizare activitatea A1.3.</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b></p>			
<p>A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<p>- 6 spații identificate</p> <p>-6 spații contractate</p> <p>- dotare spații</p>	<p>6 liste stabilite cu necesarul de dotare al centrelor</p> <p>Dotare parțiala centre</p>	<p>75 %</p>
<p>A 1.3 Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durată de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)</p>	<p>Structura programe de formare</p> <p>Fise de curs</p> <p>1 planificare curs</p>	<p>- lista 36 persoane cursate</p> <p>- fise de curs</p> <p>- suporturi curs</p>	<p>85 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma**

A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- baza de date in mediu Aceso, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele și absentele participanților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 concept pagina web elaborat</li> <li>- 1 structura draft-Baza de date actualizata</li> </ul>	61%
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor, filme de scurt metraj si documentare privind contribuția romilor in sfera tradiției muzicale locale, in arta si in cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale informative elaborate si distribuite</li> <li>- calendare cu motive din cultura romilor</li> <li>- filme de scurt metraj difuzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Elaborare prezentări centre</li> </ul>	54%

