



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului in luna aprilie 2011, anul I de implementare**

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata, Buget proiect(general, parteneri) Datele de contact si identitatea vizuală a proiectului, Proceduri, template-uri proiect Dosare achiziții, Liste achiziții, Procese verbale de recepție Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Conferința de lansare. Conferința încheiere proiect Planificare lunară activități, planuri implementare lunare, rapoarte de activitate Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna mai -1 plan implementare luna mai - Raport de progres luna martie - Fisa de monitorizare luna martie - Elaborare RTF 1 - Elaborare si depunere CR1 - Elaborare raport de audit 1 pentru CR1 - activități de comunicare - lista de achiziții – draft - dosare de achiziții	<b>Activitate continuă</b>





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)</p> <p><b><u>Echipa Principala de Management (EPM):</u></b>  - Manager proiect  - Responsabil financiar  - Expert cu studii juridice</p>	<p>Fise de post</p> <p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP în implementarea proiectului</p> <p>Minute întâlniri MIP</p> <p>Contractare experți</p> <p>Notificări experți etc</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului</p> <p>Elaborare contracte</p> <p>Elaborare notificări</p> <p>Elaborare fise post experți</p>	<p>- <b>Activitate continuă</b></p>
<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)</p> <p>- <b>6 directori regionali</b></p> <p>- <b>Directorul Activităților Transnaționale -P3</b></p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT</p> <p>Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line</p> <p>- coordonarea activităților de formare a experților din centre</p> <p>- participare la întâlnirile de lucru organizate la sediul beneficiarului în scopul pregătirii CR2</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>- Metodologie monitorizare</p> <p>+ Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice</p> <p>Coordonare/avizare documente/</p>	<p>Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p> <p>Monitorizare științifică activități proiect</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b><i>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</i></b></p>			





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	- 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații	6 liste necesar centre 6 spații contractate Finalizarea dotării centrelor	100 %
A 1.3 Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durată de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)	Structura programe de formare Fise de curs 1 planificare curs	- lista 48 persoane cursate - fise de curs - suporturi curs - 48 persoane certificate	100 %
<b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale față de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea socială, c. promovarea voluntariatului în activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b>			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional în vederea promovării și conștientizării asupra activității și sprijinului oferit de centrele de incluziune	24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	6 conferințe planificate și realizate Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți Agende conferințe	20 %
A.4.2: Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viață sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.	Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți	Metodologie de implementarea a campaniilor (concept, planificare) - draft	5%





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

**"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- elaborare baza de date in mediu Acess, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 concept pagina web finalizat</li> <li>- obținerea aprobării site-ului proiectului</li> <li>- 1 structura draft-Baza de date actualizata</li> <li>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</li> </ul>	63%
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor, filme de scurt metraj si documentare privind contribuția romilor in sfera tradiției muzicale locale, in arta si in cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale informative elaborate si distribuite</li> <li>- calendare cu motive din cultura romilor</li> <li>- filme de scurt metraj difuzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Finalizarea elaborării prezentărilor centrelor si asociațiilor in vederea postării pe site-ul proiectului</li> <li>- Elaborarea Planului de informare (concept, metodologie) – draft</li> </ul>	54%
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi, in vederea promovării creației artistice a romilor	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	- metodologie de implementare a evenimentelor(concept, planificare)	5%





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare</li> <li>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup,</li> <li>- sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare</li> </ul>	<p>Metodologie de implementare a evenimentelor/actiunilor</p>	<p>5%</p>
--	---	---	-----------

