



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

## Progresul proiectului in luna mai 2011, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata  Rapoarte de activitate  Planificare lunară activități  Planuri implementare lunare  Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri  Dosare achiziții  Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna iunie -1 plan implementare luna iunie - Raport de progres luna aprilie - Fisa de monitorizare luna aprilie - activități de comunicare - 0 dosare de achiziții (luna mai) - Activitati de comunicare desfășurate în vederea realizării rezultatelor din luna mai	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)  <b><u>Echipele Principale de Management (EPM):</u></b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP  Contractare experți  Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului  Elaborare contracte  Elaborare fise post experți  Elaborare notificări	<b>- Activitate continuă</b>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3</p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line  Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre - participare la întâlnirea de lucru din 3 mai 2011, Cluj Napoca, la sediul partenerului P1 - Amare Prhala</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>Monitorizare științifică activități proiect  Coordonare/avizare documente</p>	<p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice  Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b></p>			





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială</p>	<p>Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă</p>	<p>Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuală Plan de informare și conștientizare Baza de date cu potențialii actori pe segmentul de formare(AJOFM și ONG-uri cu proiecte POSDRU)</p> <p><b>62 comunități selectate:</b> 18 P2_TG MURES, 3 CISPERS BRAILA, 13 CISPERS IASI, 20 CISPERS TIMISOARA, 3 P1_AMARE PHRALA, 5 P3_ADRU.</p> <p><b>19 parteneriate încheiate:</b> 0 P2_TG MURES, 5 CISPERS BRAILA, 4 CISPERS IASI, 5 CISPERS TIMISOARA, 2 P1_AMARE PHRALA, 3 P3_ADRU.</p> <p><b>180 persoane informate /consiliate:</b> 3+10 P2_TG MURES, 31 CISPERS BRAILA, 21+19 CISPERS IASI, 35 CISPERS TIMISOARA, 18 P1_AMARE PHRALA, 21+10+12 P3_ADRU.</p> <p><b>17 persoane formate:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 7 CISPERS IASI, 1 CISPERS TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 9 P3_ADRU.</p> <p><b>8 persoane plasate pe piața muncii:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 3 CISPERS IASI, 1 CISPERS TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 5 P3_ADRU</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>7 %</p>
<p><b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale față de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea socială, c. promovarea voluntariatului în activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie romă</b></p>			





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional în vederea promovării și conștientizării asupra activității și sprijinului oferit de centrele de incluziune</p>	<p>24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți</p>	<p>6 conferințe planificate și realizate în luna aprilie + 2 conferințe planificate și realizate în luna mai ( CISPÉR IASI, CISPÉR TIMISOARA) Mape conferința Comunicate de presa Liste participanți Agenda conferinței Fotografii</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului  22 %</p>
<p>A.4.2: Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a persoanelor de etnie romă, privind necesitatea unui stil de viață sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.</p>	<p>Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți</p>	<p>Concept campanie educație CENTRE  Plan de campanie educație CENTRE  Agenda campanie educație CENTRE  Comunicate de presa privind organizarea și desfășurarea campaniilor</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului  6%</p>
<p>A.4.3 Realizarea și actualizarea periodică a paginii de internet în vederea asigurării vizibilității și transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<p>- 1 pagină web funcțională, actualizată continuu  - elaborare baza de date în mediu Access, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesională, să înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezențele și absentele participanților</p>	<p>- 1 pagină web actualizată - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)  - 1 structură draft-Baza de date actualizată</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului  64%</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

**"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....	- materiale informative elaborate si distribuite  - filme de scurt metraj realizate si difuzate	- Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre - Finalizarea elaborării prezentărilor centrelor si asociațiilor in vederea postării pe site-ul proiectului - 3 flyere elaborate si aprobate de catre OIRPOSDRU CENTRU - 3 comunicate de presa	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  55%
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	- actualizare metodologie de implementare a evenimentelor(concept, planificare) - finalizare dosare evenimente cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011 - comunicate de presa post eveniment	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  7%
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale infiintate in cele 6 centre( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	Pregatirea infiintarii celor 6 unitati culturale	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 2 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup, - sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare	14 contracte de voluntariat incheiate (CISPER Nord-Est- Iasi)  3 contracte de voluntariat incheiate (CISPER NV TIMIS)	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  7 %

