



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna IUNIE 2011, anul I de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Dosare achiziții Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna iulie -1 plan implementare luna iulie - Raport de progres luna mai - Fisa de monitorizare luna mai - activități de comunicare - 1 dosar de achiziție – ACHIZITIE SCAUNE CENTRE (luna iunie) - Activități de comunicare desfășurate în vederea realizării rezultatelor din luna mai	Activitate continuă
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) Echipa Principala de Management (EPM): - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP în implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare fise post experți Elaborare notificări	- Activitate continuă
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor	- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre - participare la întâlnirea de lucru din 2-3 iunie 2011, organizata la București - sediul partenerului P3 - ProDiversitate	Activitate continuă -





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)	Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială			
1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurilor centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/ consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă (1200	Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuală Plan de informare și conștientizare Baza de date cu potențialii actori pe segmentul de formare(AJOFM și ONG –uri cu proiecte POSDRU) TOTAL MAI +IUNIE: 1. COMUNITATI SELECTATE: 68 (47+21) 2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 45 (15+30) 3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIAȚE/ MEDIATE: 537 173+364 4. PERSOANE FORMATE: 17 (17+0) 5. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: 14 (7+7) IUNIE: Total 21 comunități selectate: 0 P2_TG MURES, 3 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 15 CISPER TIMISOARA, 3 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU. Total 30 parteneriate încheiate Iunie : 5 P2_TG MURES, 4 CISPER BRAILA, 11 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 10 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.	Activitate continua până la sfârșitul proiectului 9 %





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>Total 364 persoane informate /consiliate/ mediate: 69+12 P2_TG MURES, 25+10 CISPER BRAILA, 110+13+0 CISPER IASI, 19+5 CISPER TIMISOARA, 58 (34 informate+24 consiliate) P1_AMARE PHRALA, 20+13+10 P3_ ADRU.</p> <p>Total 0 persoane formate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 0 (5 trimise spre formare) CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>7 persoane plasate pe piața muncii: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 5 CISPER IASI, 2 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU</p> <p>Documente înregistrare grup ținta scanate</p>	
<p>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</p>			
<p>A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune</p>	<p>24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți</p>	<p>6 conferințe planificate si realizate in luna aprilie</p> <p>Mape conferința Comunicate de presa Liste participanți Agenda conferinței Fotografii</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>22 %</p>
<p>A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii</p>	<p>Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți</p> <p>Campanie educație: mai-iunie Campanie sănătate: iulie-august Campanie : septembrie - octombrie</p>	<p>10 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație: <i>1 comunicat de presa participare la TIFF (CISPER CLUJ)</i> <i>5 comunicate de presa Campanie Educație (1 CISPER TIMISOARA, 1 CISPER TG MURES, 1 CISPER</i></p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>8%</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>timpii a scolii si beneficiile educației etc.</p>		<p><i>BRAILA, 2 CISPER CLUJ)</i> <i>4 comunicate de presa încheiere</i> <i>Campanie Educație (1 CISPER</i> <i>TIMISOARA, 1 CISPER IASI, 1</i> <i>CISPER TG MURES, , 1 CISPER</i> <i>BRAILA)</i></p> <p>4 campanii planificate si realizate privind educația (1 CISPER TIMISOARA, 1 CISPER IASI, 1 CISPER TG MURES, , 1 CISPER BRAILA)</p> <p>2 campanii planificate in curs de finalizare (1 CISPER CLUJ, 1 CISPER BUCURESTI)</p> <p>Participarea membrilor CISPER N-V –la Festivalul Internațional de Film(TIFF – Festivalul Internațional de Film din Transilvania) – in cadrul campaniei pe educație – 5 iunie</p> <ul style="list-style-type: none"> - liste participanți; - materiale informative distribuite - Rapoarte/Procese verbale campanii - Fotografii campanii 	
<p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web funcționala, actualizata continuu - elaborare baza de date in mediu Aceso, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web actualizata - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - postare pe site informații privind evenimentele/activitățile proiectului - 1 structura draft-Baza de date actualizata 	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>65 %</p>
<p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiale informative elaborate si distribuite 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 flyere elaborate si aprobate de către OIRPOSDRU CENTRU 	<p>Activitate continua pana la</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor....	- filme de scurt metraj realizate și difuzate	- 25 de persoane informate care au primit materiale informative – CISPER BRAILA - 15 pliante distribuite -CISPER Centru –Târgu Mureș - Pliant informativ – CISPER CLUJ Flyer informativ – CLUJ Distribuire materiale informative centre (flyer, pliante informative)	sfârșitul proiectului 56%
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerii/artistii romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	- finalizare/completare dosare evenimente cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 8%
A. 4.6. Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale infiintate in cele 6 centre(1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	Pregatirea infiintarii celor 6 unitati culturale	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 3 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup, - sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare	<u>Total iunie+mai : 39 contracte de voluntariat</u> IUNIE: 30 6 contracte de voluntariat - CISPER NV CLUJ 5 contracte de voluntariat - CISPER Centru Tg. Mureș 3 contracte de voluntariat – CISPER BRAILA 11 contracte de voluntariat –CISPER IASI 5 contracte de voluntariat –CISPER VEST TIMISOARA	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 8 %





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>MAI: 9 <i>6 contracte de voluntariat (CISPER Nord-Est- Iasi) – luna mai</i> <i>3 contracte de voluntariat (CISPER NV TIMIS) – luna mai</i></p> <p>Planificări activitate voluntari Rapoarte de activitate voluntare Registre voluntari centre actualizate</p>	
--	--	---	--



Amare Prihală



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGEIAKO
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.
VOCATIONAL TRAINING CENTER