



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului in luna iulie 2011, anul I de implementare**

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare si evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata  Rapoarte de activitate  Planificare lunară activități  Planuri implementare lunare  Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri  Dosare achiziții  Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna august -1 plan implementare luna august - Raport de progres luna iunie - Fisa de monitorizare luna iunie - activități de comunicare - 1 dosar de achiziții (luna iulie) – <i>ACHIZITII BILETE DEPLASARE INTALNIRE DE LUCRU -GRECIA</i> - Activități de comunicare desfășurate in vederea realizării rezultatelor din luna mai	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) <b><u>Echipe Principale de Management (EPM):</u></b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP  Contractare experți  Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului  Elaborare contracte  Elaborare fise post experți  Elaborare notificări	<b>- Activitate continuă</b>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - <b>6 directori regionali</b> - <b>Directorul Activităților Transnaționale -P3</b></p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line</p> <p>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre - participare la întâlnirea de lucru din 18 – 20 iulie 2011, organizata la Atena, Grecia - sediul partenerului P4 – Mesogeyako Symvouleftiko Systema S.A</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>Monitorizare științifică activități proiect</p> <p>Coordonare/avizare documente</p>	<p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice</p> <p>Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b></p>			





UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială</p>	<p>Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă (1200)</p>	<p>Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuală Plan de informare și conștientizare Baza de date cu potențialii actori pe segmentul de formare(AJOJM și ONG-uri cu proiecte POSDRU)</p> <p><b>TOTAL MAI +IUNIE +IULIE:</b></p> <p><b>1. COMUNITATI SELECTATE: 87 (47+21+19)</b> <b>2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 61 (15+30+16)</b> <b>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIATE/ MEDIATE: 815 (173+364+278)</b> <b>4. PERSOANE FORMATE: 17 (17+0+0)</b> <b>5. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: 21 (7+7+7)</b></p> <p><b>Iulie:</b> <b>19 comunități selectate:</b> 18 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 1 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ADRU. <b>16 parteneriate încheiate:</b> 1 P2_TG MURES, 8 CISPER BRAILA, 6 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 1 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ADRU. <b>278 persoane informate /consiliate:</b> 12+6+6 P2_TG MURES, 45+14+0 CISPER BRAILA, 90+13+0 CISPER IASI, 5+0+0 CISPER TIMISOARA, 23+20 P1_AMARE PHRALA, 21+16+7 P3_ADRU. <b>0 persoane formate:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 7 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ADRU. <b>7 persoane plasate pe piața muncii:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 7 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ADRU</p> <p>Documente înregistrare grup țintă scanate</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>7 %</p>
---	---	--	---





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b.conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b>			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune	24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	6 conferințe planificate si realizate in luna aprilie  Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii)  Comunicate de presa  5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  23 %
A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.	Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți	<b>4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație:</b> <i>1 comunicat de presa desfasurare Campanie Educație (1 CISPERS BUCURESTI)</i> <i>3 comunicate de presa încheiere Campanie Educație (1 CISPERS CLUJ, 1 CISPERS TG MURES, 1CISPERS BUCURESTI)</i>  <b>4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea campaniei de sănătate:</b> <i>4 comunicate de presa Campanie Sănătate( 1 CISPERS CLUJ -NAPOCA, 1 CISPERS IASI, CISPERS MURES, CISPERS BRAILA)</i>  1 FLUTURAS CAMPANIE SANATATE - 1 CISPERS TG MURES) 1 PLIANT CAMPANIE SANATATE-CISPERS CLUJ -NAPOCA	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  9%





UNIUNEA EUROPEANA



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune</p>	<p>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</p> <p>- elaborare baza de date in mediu Access, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</p>	<p>- 1 pagina web actualizata</p> <p>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</p> <p>- 1 structura draft-Baza de date actualizata</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>65%</p>
<p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....</p>	<p>- materiale informative elaborate si distribuite</p> <p>- filme de scurt metraj realizate si difuzate</p>	<p>- Elaborarea Planului de informare</p> <p>- Elaborare afișe centre</p> <p>- Finalizarea elaborării prezentărilor centrelor si asociațiilor in vederea postării pe site-ul proiectului</p> <p>- 3 flyere elaborate si aprobate de catre OIRPOSDRU CENTRU</p> <p>- 3 comunicate de presa</p> <p>Aprobare OIRPOSDRU CENTRU Block Notes, Mape, Genți- pentru activități de promovare proiect</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>56%</p>
<p>A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi</p>	<p>36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)</p>	<p>- actualizare metodologie de implementare a evenimentelor(concept, planificare)</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>7%</p>
<p>A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune</p>	<p>6-unitati culturale infiintate in cele 6 centre( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala</p>	<p>Pregatirea infiintarii celor 6 unitati culturale</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>2 %</p>







UNIUNEA EUROPEANA



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare</li> <li>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup,</li> <li>- sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare</li> </ul>	<p>3 contracte de voluntariat încheiate (CISPER Centru Mureș)</p> <p>4 contracte de voluntariat încheiate (CISPER Brăila)</p> <p>14 contracte de voluntariat încheiate (CISPER N-E Iași)</p> <p>2 contracte de voluntariat încheiate (CISPER V TIMIS)</p> <p>2 contracte de voluntariat încheiate (CISPER V TIMIS)</p> <p>2 contracte de voluntariat încheiate (CISPER BUCURESTI)</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>8 %</p>
--	---	---	---

