



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna AUGUST 2011, anul I de implementare			
Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Dosare achiziții Elaborare Strategie de comunicare și relații cu publicul centre Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna septembrie -1 plan implementare luna septembrie - Raport de progres luna iulie - Fisa de monitorizare luna iulie - activități de comunicare - 1 dosar de achiziții (luna august) – ACHIZITII BILETE DEPLASARE INTALNIRE DE LUCRU –GRECIA - Documente financiare - Elaborarea Strategiei de comunicare și relații cu publicul (CISPER N-V), evenimente media - Activități de comunicare	Activitate continuă
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) Echipa Principala de Management (EPM): - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare fise post experți Elaborare notificări	- Activitate continuă
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line	- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre	Activitate continuă -





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3	Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor		
A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)	Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică Draft Metodologie organizare cursuri (P2 –DIVERS Tg Mureș)	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială			
1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurii centrale, precum si a structurilor regionale de incluziune sociala	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri si potențiali angajatori Servicii de informare/ consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)	Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuala Plan de informare si conștientizare Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM si ONG –uri cu proiecte POSDRU) actualizata Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul angajatori (AJOFM si firme) TOTAL MAI +IUNIE +IULIE+AUGUST: 1. COMUNITATI SELECTATE: 87 (47+21+19+0) 2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 76 (15+30+16+15) 3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIATE/ MEDIATE: 1451	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 30 %





UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>(173+364+278+636) 4. PERSOANE FORMATE: 26 (17+0+0+9) 5. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: 35 (7+7+7+14)</p> <p>August: 0 comunități selectate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>15 parteneriate încheiate: 0 P2_TG MURES, 4 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 3 CISPER TIMISOARA, 8 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>636 persoane informate /consiliate: 73+8+0 P2_TG MURES, 225+50+0 CISPER BRAILA, 35+5+0 CISPER IASI, 101+22+0 CISPER TIMISOARA, 60+20 P1_AMARE PHRALA, 34+3+0 P3_ ADRU.</p> <p>9 persoane formate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 9 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>14 persoane plasate pe piața muncii: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 9 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 5 P3_ ADRU</p> <p>Documente înregistrare grup ținta scanate 50 fluturași cu serviciile CISPER IASI distribuiți; 1100 fluturași cu serviciile CISPER</p>	
--	--	--	--





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		TG MURES distribuite	
ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune	24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	6 conferințe planificate si realizate in luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie Comunicate de presa 5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 23 %
A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.	Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți Planul campaniilor de conștientizare a publicului	Planul campaniilor de conștientizare a publicului in regiunile de implementare al proiectului (Amare Prhala) 2 campanii planificate si realizate: educație si sănătate 1 campanie in curs de desfășurare: campania de ocupare 10 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (luna iunie) 4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (luna iulie) 4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea campaniei de sănătate(luna iulie) AUGUST: 2 comunicate de presa Post - Campanie Sănătate: (1 CISPERS IASI, 1 CISPERS MURES) 1 comunicat presa demarare campanie sănătate – CISPERS	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 25 %





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>TIMISOARA</p> <p>Afis +pliant campanie sanatare – CISPER TIMISOARA</p> <p>1 comunicat presa demarare campanie sănătate – CISPER BUCURESTI</p> <p>CISPER Brăila : informare si conștientizare 158 de persoane de etnie roma</p> <p>CISPER TG MURES: 1500 fluturași distribuiți pe campanie</p> <p>60 de afise pe campanie distribuite</p> <p>120 chestionare referitoare la accesul persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate completate cu ajutorul voluntarilor</p>	
A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparente serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web funcționala, actualizata continuu - elaborare baza de date in mediu Aceso, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților - actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web actualizata - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - 1 structura draft - Baza de date actualizata - Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala) 	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>66%</p>
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor	- materiale informative elaborate si distribuite	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre 	Activitate continua





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor....	Planificare campanii de promovare a culturii rome - filme de scurt metraj realizate și difuzate	- Elaborare materiale informative - Planificare campanii de promovare a culturii rome CISPER Brăila: 72 de persoane informate care au primit materiale informative CISPER TG MURES: 40 pliante distribuite	pana la sfârșitul proiectului 60 %
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerii/artistii romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	- actualizare metodologie de implementare a evenimentelor (concept, planificare) - elaborare concept și planificare eveniment cultural artistic: Ziua Lautarului (8 octombrie) - Distribuie afise și fluturasi în vederea promovării evenimentului - Comunicat presa activități culturale - CISPER BUCUREȘTI -	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 15 %
A. 4.6. Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unități culturale înființate în cele 6 centre (1/centru), elemente de identitate vizuală culturală	Pregătirea/demararea înființării celor 6 unități culturale Fișa activitate culturală CISPER BRAILA Pliant promovare unitate culturală CISPER CLUJ NAPOCA	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 5 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup,	Total contracte: 51 (mai+iunie+iulie+august) Contracte încheiate în luna august:24 2 contracte de voluntariat încheiate	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

vulnerabile	- sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare	<p>(CISPER Brăila)</p> <p>9 contracte de voluntariat încheiate (CISPER N-E Iași)</p> <p>1 contract de voluntariat încheiat (CISPER V TIMIS)</p> <p>0 contracte de voluntariat încheiate (CISPER CLUJ –NAPOCA)</p> <p>9 contracte de voluntariat încheiate (CISPER Centru Mureș)</p> <p>3 contracte de voluntariat încheiate (CISPER BUCURESTI)</p> <p>Actualizare registre voluntari</p> <p>Plan de lucru voluntari</p> <p>Rapoarte activitate voluntari</p>	10 %
-------------	--	--	------

