



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului in luna SEPTEMBRIE 2011, anul II de implementare			
Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri Dosare achiziții Elaborare Strategie de comunicare și relații cu publicul centre Activități de comunicare	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna octombrie -1 plan implementare luna octombrie - Raport de progres luna august - Fisa de monitorizare luna august - activități de comunicare - Documente financiare - 6 dosar achiziții luna septembrie - Elaborarea Strategiei de comunicare și relații cu publicul (CISPER N-V), evenimente media - Activități de comunicare	Activitate continuă
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) Echipa Principala de Management (EPM): - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare fise post experți Elaborare notificări	- Activitate continuă
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul	- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre	Activitate continuă -





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

(S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3	beneficiarului sau al partenerilor		
A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)	Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială			
1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurilor centrale, precum si a structurilor regionale de incluziune sociala	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri si potențiali angajatori Servicii de informare/ consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)	<p>Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuala Plan de informare si conștientizare Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM si ONG –uri cu proiecte POSDRU) actualizata Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul angajatori (AJOFM si firme)</p> <p>TOTAL MAI +IUNIE +IULIE+ AUGUST+SEPTEMBRIE: 1. COMUNITATI SELECTATE: 87 2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 72 3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIAȚE/ MEDIATE: 1642 (173+364+278+636+191) 4. PERSOANE FORMATE: 26 (17+0+0+9+0) 5. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: 47 (7+7+7+14+12)</p> <p><u>Din care in septembrie:</u> 0 comunități selectate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 0</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>40 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>2 parteneriate încheiate: 1 P2_TG MURES, 41 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>191 persoane informate /consiliate: 6+4+0 P2_TG MURES, 10+8+0 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 23+14+0 CISPER TIMISOARA, 33+15+0 P1_AMARE PHRALA, 50+28+0 P3_ ADRU.</p> <p>0 persoane formate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 9 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>13 persoane plasate pe piața muncii: 4 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 3 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 6 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU</p> <p>Documente înregistrare grup ținta scanate Anunț promovare servicii CISPER TIMIS (sept)</p>	
ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului	24 conferințe organizate de către centre (4 x 6 centre) Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	6 conferințe planificate si realizate in luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

oferit de centrele de incluziune		Comunicate de presa 5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala Concept conferință regională de diseminare CISPEN NV 6 COMUNICATE DE PRESA CONFERINTA DISEMINARE (toate centrele)	45 %
A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.	Metodologie campanii Agende campanii Liste participanți Planul campaniilor de conștientizare a publicului	2 campanii planificate si realizate: educație si sănătate 1 campanie in curs de desfășurare: campania de ocupare <u>CAMPANIE EDUCATIE:</u> 10 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (luna iunie) 4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (luna iulie) Afise +pliante campanie sănătate <u>CAMPANIE SANATATE:</u> 6 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea campaniei de sănătate(luna iulie+august) 2 comunicate de presa Post - Campanie Sănătate (august) Afise +pliante campanie sănătate <u>Septembrie:</u> 4 comunicate presa campanie sănătate (CISPEN TIMISOARA, MURES, BUCURESTI, CLUJ) 1comunicat presa CAMPANIE OCUPARE (TG MURES)	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 35 %





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>CISPER Brăila : informare si conștientizare 42 de persoane de etnie roma</p> <p>CISPER TG MURES: 10 afișe distribuite</p>	
A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web funcționala, actualizata continuu - elaborare baza de date in mediu Aceso, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților - actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web actualizata - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - 1 structura draft - Baza de date actualizata - Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala) 	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>67%</p>
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....	<ul style="list-style-type: none"> - materiale informative elaborate si distribuite Planificare campanii de promovare a culturii rome - filme de scurt metraj realizate 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre - Elaborare materiale informative - Planificare campanii de promovare a culturii rome CISPER Brăila: 42de persoane informate care au primit materiale informative CISPER TG MURES: 40 pliante distribuite -1 draft machetă calendar 2012 	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>62 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

	si difuzate	- conținut curs on-line limba romani (VIII module)	
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	- actualizare metodologie de implementare a evenimentelor (concept, planificare) - elaborare concept si planificare eveniment cultural artistic: Ziua Lautarului (8 octombrie) - distribuire afise si fluturasi in vederea promovarii evenimentului - comunicate de presa activitati culturale 4 comunicate de presa evenimente culturale (CISPERS TG MURES, TIMISOARA, BUCURESTI, IASI) 1 afis+ 1 fluturas promovare eveniment cultural (CISPERS TG MURES) 4 comunicate de presa POST - EVENIMENT cultural (1 CISPERS IASI, 2 TIMISOARA, BUCURESTI)	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 30 %
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate in cele 6 centre(1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	Pregatirea/demararea înființării celor 6 unități culturale Fisa activitate culturala CISPERS BRAILA Pliant promovare unitate culturala CISPERS CLUJ NAPOCA Concept unitate culturală CISPERS NV Raport unitate culturala (Cisper Centru) 2 AFISE+ 1PLIANT – PROMOVARE UNITATE CULTURALA (CISPERS BUCURESTI 1+1, TG MURES 1afis)	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 10 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare	Total contracte: 51 (mai+iunie+iulie+august)	Activitate continua





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile</p>	<p>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup, - sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare</p>	<p>Luna septembrie 28: 2 contracte de voluntariat încheiate (CISPER Brăila) 9 contracte de voluntariat încheiate (CISPER N-E Iași) 1 contract de voluntariat încheiat (CISPER V TIMIS) 0 contracte de voluntariat încheiate (CISPER CLUJ –NAPOCA) 5 contracte de voluntariat încheiate (CISPER Centru Mureș) 11 contracte de voluntariat încheiate (CISPER BUCURESTI) Actualizare registre voluntari Plan de lucru voluntari Rapoarte activitate voluntari Promovare activitate voluntari (AFIS) CISPER BUCURESTI</p>	<p>pana la sfârșitul proiectului 20 %</p>
---	--	---	--

