



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului la data de 31 OCTOMBRIE 2011, anul II de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Planificare lunară activități</p> <p>Planuri implementare lunare</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri, rambursari</p> <p>Dosare achiziții</p> <p>Elaborare Strategie de comunicare și relații cu publicul centre</p> <p>Evenimente proiect. Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna si externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)</p> <p>Activități de comunicare</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect</p> <p>- rapoarte de activitate parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna noiembrie</p> <p>-1 plan implementare luna noiembrie</p> <p>- Raport de progres luna august</p> <p>- Fisa de monitorizare luna septembrie</p> <p>- activități de comunicare</p> <p>Elaborare RTF 2 pentru cererea a 2 -a de rambursare</p> <p>Pregătirea dosarului aferent cererii de rambursare nr. 2</p> <p>- 4 dosare achiziții luna octombrie</p> <p>- Documente financiare</p> <p>- Pregătirea anexei 10 pentru rambursare</p> <p>- conferința de diseminarea a rezultatelor proiectului – partener P3 ADRU BUCURESTI</p> <p>Dosar conferința</p> <p>Elaborare stadiu implementare proiect</p> <p>- Activități de comunicare</p>	Activitate continuă





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) Echipa Principala de Management (EPM): - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice</p>	<p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare fise post experți Elaborare notificări</p>	<p>- Activitate continuă</p>
<p>A03. Constituirea si desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3</p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre</p>	<p>Activitate continuă -</p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente</p>	<p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>	<p>Activitate continuă</p>

ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială

<p>1.1 Elaborarea studiului in vederea dezvoltării centrelor de incluziune si echipării acestora cu competentele si categoriile de servicii personalizate, având in vedere parametri geografici, sociali, economici si istorici</p>	<p>1 studiu privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>100 % Activitate finalizata</p>
---	--	---	--





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	- 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații	- 6 spații identificate -6 spații contractate - 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor	100 % Activitate finalizată
1.3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)	- 36 persoane cursate - 36 persoane certificate - fișe de curs - suporturi curs	- lista 48 persoane cursate - fișe de curs - suporturi curs	133,3 % Activitate finalizată
1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă (1200)	Criterii de selectare a comunităților Plan de consiliere individuală Plan de informare și conștientizare Baze de date cu locuri de muncă vacante (lunare) și angajatorii, reactualizată pentru luna raportată Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri și ONG -uri). TOTAL APRILIE –OCTOMBRIE: 1. COMUNITĂȚI SELECTATE: 87 2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 81 3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIIATE: 1258 4. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: 41 <u>Din care în octombrie:</u> 0 comunități selectate: 0 P2_TG	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 70 %





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>MURES, 0 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>2 parteneriate încheiate: 0 P2_TG MURES, 2 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>144 persoane informate /consiliate: 0+36 P2_TG MURES, 10+10 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 33 CISPER TIMISOARA, 0+30 P1_AMARE PHRALA, 0+25 P3_ ADRU.</p> <p>6 persoane plasate pe piața muncii: 4 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 1 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 1 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU</p> <p>Documente înregistrare grup ținta scanate</p>	
ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului			
Activitatea 2.1 Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu privind profilul grupului țintă	1 studiu privind profilul grupului țintă	100%
Activitatea 2.2 Identificarea și stabilirea	1 studiu socio-economic	1 studiu socio-economic	100%





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>nevoilor specifice sociale si economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații in curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme si condiții de reabilitare profesionala si integrare pe piața muncii a romilor</p>			
<p>Activitatea 2.3 Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune sociala, adresat persoanelor de etnie roma, particularizat in funcție de necesitaților lor specifice, care va include module de dezvoltare a competentelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile si obligațiile legale si sociale etc</p>	<p>- 1 metodologiei conceputa in vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune sociala</p>	<p>- 1 metodologie concepută in vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune sociala</p>	<p>100%</p>
<p>Activitatea 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>100%</p>
<p>ACTIVITATEA 3 <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.</i></p>			





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (inițiere în mediere comunitară, socială etc.), în vederea implicării acestora în facilitarea accesului romilor la serviciile publice	Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii	3%
A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi în domeniul precum comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media -	Programe de instruire – în domeniul precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii	3%
ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale față de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea socială, c. promovarea voluntariatului în activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional în vederea promovării și conștientizării asupra activității și sprijinului oferit de centrele de incluziune	Conferințe planificate și organizate de către centrele regionale Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	5 conferințe planificate și realizate în luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie Comunicate de presa 5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune socială COMUNICATE DE PRESA CONFERINTA DISEMINARE Concepte conferința diseminare rezultate 5 conferințe de diseminare a rezultatelor (1/centru) 5 Dosare conferința diseminare	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 45 %
A.4.2: Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a persoanelor de etnie roma,	Planul campaniilor de conștientizare a publicului Concept campanii	3 campanii planificate și realizate: educație, sănătate și recensământ 1 campanie în curs de desfășurare:	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>privind necesitatea unui stil de viața sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.</p>	<p>Liste participanți</p>	<p>campania de ocupare</p> <p><u>CAMPANIE EDUCATIE:</u> 10 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (<u>luna iunie</u>) 4 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea/încheierea campaniei de educație (<u>luna iulie</u>) Afise +pliante campanie sănătate</p> <p><u>CAMPANIE SANATATE:</u> 10 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea campaniei de sănătate(<u>luna iulie+august+sept</u>) 2 comunicate de presa Post -Campanie Sănătate (<u>august</u>) Afise +pliante campanie sănătate</p> <p><u>CAMPANIE RECENSAMANT:</u> 8 Comunicate de presa privind organizarea/desfășurarea campaniei de recensământ – octombrie (1 CISPERS TG MURES, 2 CISPERS TIMISOARA, 1 CISPERS IASI, 2 CISPERS BRAILA, 1 CISPERS BUCURESTI, 1 CISPERS CLUJ NAPOCA)</p> <p><u>CAMPANIE OCUPARE:</u> 1comunicat presa CISPERS TG MURES 1 comunicat de presa CISPERS TIMISOARA</p> <p><u>Octombrie :</u> 8 comunicate de presa CAMPANIE RECENSAMANT 1 comunicat de presa CAMPANIE OCUPARE- CISPERS TIMISOARA <i>Distribuire SPOTURI CAMPANIE RECENSAMANT – RADIO ARDELEANUL FM, RADIO REINTREGIREA, RADIO EVENIMENT</i></p>	<p>35 %</p>
---	---------------------------	--	-------------





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		AIUD, RADIO KISS FM, RADIO TIMISOARA, RADIO IASI.	
A.4.3 Realizarea și actualizarea periodică a paginii de internet în vederea asigurării vizibilității și transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web funcțională, actualizată continuu - elaborare baza de date în mediu Access, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesională, să înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezențele și absentele participanților - actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pagina web actualizată - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - 1 structura draft - Baza de date actualizată - Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala) 	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>67%</p>
A.4.4 Elaborarea și distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor....	<ul style="list-style-type: none"> - materiale informative elaborate și distribuite Planificare campanii de promovare a culturii române - filme de scurt metraj realizate și difuzate 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre - Elaborare materiale informative - Planificare campanii de promovare a culturii române - conținut curs on-line limba română (VIII module) - 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate - macheta calendar 2012 - 1200 exemplare tipărite - distribuire materiale informative 	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>62 %</p>
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi	36 evenimente culturale-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	<ul style="list-style-type: none"> 6 evenimente culturale artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru) 6 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 7 evenimente organizate de către centre în lunile august și septembrie <p>Total 19 evenimente din care:</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>30 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>3 evenimente culturale realizate – CISPERS BRAILA (1/ aprilie, 1/august, 1/ oct)</p> <p>3 evenimente culturale organizate de catre AMARE PHRALA (1 /aprilie, 1/august, 1/ oct)</p> <p>4 evenimente culturale realizate de catre CISPERS IASI (1/aprilie, 1/sept., 2-/oct)</p> <p>3 evenimente culturale realizate de catre CISPERS TIMIS (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct)</p> <p>3 evenimente culturale realizate de catre CISPERS MURES (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct)</p> <p>3 evenimente culturale realizate de catre CISPERS BUCURESTI (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct)</p> <p>Dosare evenimente culturale</p> <p>Comunicate de presa pre- si post-evenimente</p> <p>Afise evenimente</p>	
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate in cele 6 centre(1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	<p>6 unitati culturale infiintate</p> <p>Concepte unitati culturale</p> <p>AFISE+ PLIANTE – PROMOVARE UNITATI CULTURALE</p> <p>Planificare evenimente unități culturale-luna noiembrie</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>10 %</p>
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile	<p>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare</p> <p>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup,</p> <p>- sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare</p>	<p>Total contracte voluntariat: 101 (aprilie-octombrie)</p> <p>Luna octombrie:</p> <p>10 contracte de voluntariat încheiate (CISPERS Brăila)</p> <p>Actualizare registre voluntari</p> <p>Plan de lucru voluntari</p> <p>Activități de voluntariat</p> <p>Demersuri constituire Grupuri de inițiativă</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>20 %</p>

