



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului la data de 30 NOIEMBRIE 2011, anul II de implementare

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Planificare lunară activități</p> <p>Planuri implementare lunare</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri, rambursari</p> <p>Dosare achiziții</p> <p>Elaborare Strategie de comunicare și relații cu publicul centre</p> <p>Evenimente proiect. Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna si externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)</p> <p>Activități de comunicare</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect</p> <p>- rapoarte de activitate parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna decembrie</p> <p>-1 plan implementare luna decembrie</p> <p>- Raport de progres luna octombrie</p> <p>- Fisa de monitorizare luna octombrie</p> <p>- activități de comunicare</p> <p>Elaborare RTF 2 pentru cererea a 2 -a de rambursare</p> <p>Pregătirea dosarului aferent cererii de rambursare nr. 2</p> <p>- 2 dosare achiziții luna noiembrie</p> <p>Documente financiare</p> <p>- Pregătirea anexei 10 pentru rambursare</p> <p>- finalizare dosar conferința</p> <p>diseminarea a rezultatelor proiectului</p> <p>– partener P3 ADRU BUCURESTI</p> <p>- Activități de comunicare</p>	Activitate continuă





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) <u>Echipa Principala de Management (EPM):</u> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice</p>	<p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP Contractare experți Notificări experți etc</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului Elaborare contracte Elaborare fise post experți Elaborare notificări</p>	<p>- Activitate continuă</p>
<p>A03. Constituirea si desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3</p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre</p>	<p>Activitate continuă -</p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente</p>	<p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>	<p>Activitate continuă</p>
<p><i>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială</i></p>			
<p>1.1 Elaborarea studiului in vederea dezvoltării centrelor de incluziune si echipării acestora cu competentele si categoriile de servicii personalizate, având in vedere parametri geografici, sociali, economici si istorici</p>	<p>1 studiu privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>100 % Activitate finalizata</p>





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 spații identificate -6 spații contractate - 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor 	<p>100 % Activitate finalizată</p>
<p>1.3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 36 persoane cursate - 36 persoane certificate - fișe de curs - suporturi curs 	<ul style="list-style-type: none"> - lista 48 persoane cursate - fișe de curs - suporturi curs 	<p>133,3 % Activitate finalizată</p>
<p>1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială</p>	<p>Selectarea comunităților grupului țintă</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă (1200) 	<p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuală</p> <p>Plan de informare și conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de muncă vacante (lunare) și angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențiali actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri și ONG -uri).</p> <p>TOTAL APRILIE –NOIEMBRIE:</p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: 87</p> <p>2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 68</p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIIATE: 1258</p> <p>Documente înregistrare grup țintă scanate</p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>72 %</p>
<p>ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului</p>			





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>Activitatea 2.1 Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistență oferită de centrele de incluziune</p>	<p>1 studiu privind profilul grupului țintă</p>	<p>1 studiu privind profilul grupului țintă</p>	<p>100%</p>
<p>Activitatea 2.2 Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor</p>	<p>1 studiu socio-economic</p>	<p>1 studiu socio-economic</p>	<p>100%</p>
<p>Activitatea 2.3 Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și obligațiile legale și sociale etc</p>	<p>- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune socială</p>	<p>- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune socială</p>	<p>100%</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>Activitatea 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte</p>	<p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>	<p>100%</p>
<p>ACTIVITATEA 3 <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.</i></p>			
<p>A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (initiere in mediere comunitara, sociala etc.), in vederea implicarii acestora in facilitarea accesului romilor la serviciile publice</p>	<p>Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector</p>	<p>Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii Recrutare cursanti</p>	<p>5%</p>
<p>A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi in domenii precum comunicare, informare, promovare, facilitarea relatiei cu mass-media -</p>	<p>Programe de instruire – in domenii precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector</p>	<p>Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii Recrutare cursanti</p>	<p>5%</p>
<p>ACTIVITATEA 4 <i>Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</i></p>			
<p>A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra</p>	<p>Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale Agende conferințe regionale</p>	<p>5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p>





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

activității și sprijinului oferit de centrele de incluziune	Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	Comunicate de presa 5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala COMUNICATE DE PRESA CONFERINTA DISEMINARE Concepte conferința diseminare rezultate 5 conferințe de diseminare a rezultatelor (1/centru) 5 Dosare conferința diseminare	46 %
A.4.2: Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a persoanelor de etnie romă, privind necesitatea unui stil de viață sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.	Planul campaniilor de conștientizare a publicului Concept campanii Liste participanți	3 campanii planificate și realizate: educație, sănătate și recensământ 1 campanie în curs de desfășurare: campania de ocupare	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 37 %
A.4.3 Realizarea și actualizarea periodică a paginii de internet în vederea asigurării vizibilității și transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	- 1 pagină web funcțională, actualizată continuu - elaborare bază de date în mediu Acces, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesională, să înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezențele și absentele participanților - actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri	- 1 pagină web actualizată - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - 1 structură draft - Baza de date actualizată - Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 68%
A.4.4 Elaborarea și distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor....	- materiale informative elaborate și distribuite Planificare campanii de promovare a culturii romă	- Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre - Elaborare materiale informative - Planificare campanii de promovare a culturii romă - conținut curs on-line limba romani (VIII module) - 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 64 %





"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		- finalizare calendare 2012 - 1200 exemplare tipărite - distribuire materiale informative	
	- filme de scurt metraj realizate si difuzate		
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	6 evenimente cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru) 6 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 Planificare/realizare evenimente luna noiembrie Total 19 evenimente din care: 3 evenimente culturale realizate – CISPER BRAILA (1/ aprilie, 1/august, 1/ oct) 3 evenimente culturale organizate de catre AMARE PHRALA (1 /aprilie, 1/august, 1/ oct) 4 evenimente culturale realizate de catre CISPER IASI (1/aprilie, 1/sept., 2-/oct) 3 evenimente culturale realizate de catre CISPER TIMIS (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct) 3 evenimente culturale realizate de catre CISPER MURES (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct) 3 evenimente culturale realizate de catre CISPER BUCURESTI (1/ aprilie, 1/sept., 1 /oct) Dosare evenimente culturale Comunicate de presa pre- si post-evenimente Afise evenimente	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 33 %
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate in cele 6 centre(1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	6 unitati culturale infiintate Concepte unitati culturale	Activitate continua pana la





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		AFISE+ PLIANTE – PROMOVARE UNITATI CULTURALE Realizare dosare evenimente organizate prin unitatea culturală Planificare evenimente unități culturale- luna decembrie Raport activitate unități culturale	sfârșitul proiectului 12 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup, - sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare	Contracte de voluntariat încheiate de către fiecare centru Actualizare registre voluntari Plan de lucru voluntari Activități de voluntariat Rapoarte de activitate voluntari Demersuri constituire Grupuri de inițiativă Documentație grup inițiativa CISPER CLUJ	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 25 %

