



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului la data de 31 IANUARIE 2012, anul II de implementare**

| Activități   | Rezultate planificate   | Indicatori/ Rezultate atinse   | Procent de realizare       |
|--|---|--|----------------------------|
| <b>A0A. Managementul proiectului</b>   |   |  |                            |
| A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4) | <p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Planificare lunară activități</p> <p>Planuri implementare lunare</p> <p>Rapoarte de progres lunare, fise de monitorizare, RTF-uri, rambursari</p> <p>Dosare achiziții</p> <p>Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna și externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)</p> <p>Activități de comunicare</p> | <p>-1 Diagramă Gantt actualizată</p> <p>- rapoarte de activitate membri proiect</p> <p>- rapoarte de activitate parteneri</p> <p>- 5 planificări lunare (P+B) – luna februarie</p> <p>- Raport de progres luna decembrie</p> <p>- Fisa de monitorizare luna decembrie</p> <p>- activități de comunicare</p> <p>4 dosare de achiziții ( 3 organizare evenimente culturale, 1 dosar achiziții eveniment Alba Iulia –întâlnire de lucru) – luna ianuarie</p> <p>Documente financiare</p> <p>- Activități de comunicare: ședințe skype, comunicare prin e-mail, telefonic.</p> | <b>Activitate continuă</b> |





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <p>A02. Constituirea si desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)<br/><b><u>Echipa Principala de Management (EPM):</u></b><br/>- Manager proiect<br/>- Responsabil financiar<br/>- Expert cu studii juridice</p> | <p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului<br/>Minute întâlniri MIP<br/><br/>Contractare experți<br/><br/>Notificări experți etc</p> | <p>Activități de coordonare a proiectului<br/>Întâlnire de lucru Bucuresti- 16 ianuarie 2012<br/><br/>Întâlnire de lucru Alba Iulia – 26-27 ianuarie 2012 (EPM)<br/>Elaborare contracte<br/><br/>Elaborare fise post experți<br/><br/>Elaborare notificări</p> | <p>- <b>Activitate continuă</b></p> |
| <p>A03. Constituirea si desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)<br/><b>- 6 directori regionali</b><br/><b>- Directorul Activităților Transnaționale -P3</b></p>                                       | <p>Minute întâlniri de lucru MRT<br/>Întâlniri on-line<br/><br/>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>                                      | <p>- minute întâlniri on –line<br/>- coordonarea activităților din centre</p>  | <p><b>Activitate continuă -</b></p> |
| <p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>  | <p>Monitorizare științifică activități proiect<br/><br/>Coordonare/avizare documente</p>   | <p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor si a evenimentelor cultural artistice<br/><br/>Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>                            | <p><b>Activitate continuă</b></p>   |

***ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea si susținerea centrelor de incluziune socială***

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>1.1 Elaborarea studiului in vederea dezvoltării centrelor de incluziune si echipării acestora cu competentele si categoriile de servicii personalizate, având in vedere parametrii geografici, sociali,</p> | <p>1 studiu privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p> | <p>1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor in locații accesibile comunităților de romi</p> | <p>100 %<br/><br/>Activitate finalizata</p> |
|--|--|---|---|





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| economici si istorici  |  |   |  |
| 1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare | - 6 spații identificate<br>-6 spații contractate<br>- dotare spații  | - 6 spații identificate<br>-6 spații contractate<br>- 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor  | 100 %<br>Activitate finalizata                                       |
| 1.3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)  | - 36 persoane cursate<br>- 36 persoane certificate<br>- fișe de curs<br>- suporturi curs   | - lista 48 persoane cursate<br>- fișe de curs<br>- suporturi curs   | 133,3 %<br>Activitate finalizata                                     |
| 1.4. Funcționarea propriu-zisă a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune socială   | Selectarea comunităților grupului țintă<br>- Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate, ONG-uri și potențiali angajatori<br>Servicii de informare/consiliere/mediere<br>Servicii formare<br>Servicii de asistență în căutarea unui loc de muncă (1200) | <p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuală</p> <p>Plan de informare și conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de muncă vacante (lunare) și angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri și ONG -uri).</p> <p><b>TOTAL APRILIE –IANUARIE:</b></p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: <b>87</b></p> <p>2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE: <b>76</b></p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIAȚE: <b>1297</b></p> <p><b>4 parteneriate încheiate: 1 P2_TG</b></p> | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>85 %</p> |





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  |  | <p>MURES, 0 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 3 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU</p> <p><b>64 persoane informate /consiliate:</b><br/>10 P2_TG MURES, 0+10 CISPER BRAILA, 4 CISPER IASI, 5 CISPER TIMISOARA, 25 P1_AMARE PHRALA, 10 P3_ ADRU.</p> <p>Documente înregistrare grup ținta scanate</p> |      |
| <b>ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului</b>  |  |   |      |
| <p><b>Activitatea 2.1</b><br/>Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune</p>  | 1 studiu privind profilul grupului țintă | 1 studiu privind profilul grupului țintă  | 100% |
| <p><b>Activitatea 2.2</b><br/>Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor</p> | 1 studiu socio-economic                  | 1 studiu socio-economic   | 100% |





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| <p><b>Activitatea 2.3</b><br/>Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune sociala, adresat persoanelor de etnie roma, particularizat in funcție de necesităților lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și obligațiile legale și sociale etc</p> | <p>- 1 metodologiei conceputa in vederea elaborării Ghidului manual de incluziune<br/><br/>-1 Ghid manual de incluziune sociala</p>                 | <p>- 1 metodologie concepută in vederea elaborării Ghidului manual de incluziune<br/><br/>-1 Ghid manual de incluziune sociala</p> | <p>100%</p> |
| <p><b>Activitatea 2.4.</b><br/>Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni și contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala și sociala a comunității din care fac parte</p>   | <p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>   | <p>- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni</p>  | <p>100%</p> |
| <p><b>ACTIVITATEA 3</b> <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale și profesionale.</i></p>  |   |  |             |
| <p>A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (inițiere in mediere comunitara, sociala etc.), in vederea implicării acestora in facilitarea accesului romilor la serviciile publice</p>  | <p>Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector</p> | <p>Planificare implementare activitate<br/>Activitati de informare privind desfasurarea instruirii<br/>Recrutare cursanti</p>      | <p>7%</p>   |





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi in domeniul precum comunicare, informare, promovare, facilitarea relatiei cu mass-media -  | Programe de instruire – in domenii precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector | Planificare implementare activitate<br>Activitati de informare privind desfasurarea instruirii<br>Recrutare cursanti  | 7%  |
| <b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b> |   |   |   |
| A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune  | Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale<br>Agende conferințe regionale<br>Mape conferințe<br>Comunicate de presa<br>Liste participanți   | 5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie<br>Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie<br>Comunicate de presa<br>5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala<br>COMUNICATE DE PRESA<br>CONFERINTA DISEMINARE<br>Concepte conferința diseminare rezultate<br>5 conferințe de diseminare a rezultatelor (1/centru)<br>5 Dosare conferința diseminare<br>1 conferinta regionala planificata si organizata: "Învățarea limbii rromani – importanță și metode"- CISPERS MURES | Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br><br>47 % |
| A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.   | Planul campaniilor de conștientizare a publicului<br>Concept campanii<br><br>Liste participanți   | 3 campanii planificate si realizate: educație, sănătate si recensământ<br><br>1 campanie in curs de finalizare: campania de ocupare<br><br>Planificare campanie educație (2012)   | Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br><br>45 % |





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparente serviciilor oferite de centrele de incluziune</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- elaborare baza de date in mediu Acces, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</li> <li>- actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web actualizata</li> <li>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</li> <li>- 1 structura draft - Baza de date actualizata</li> <li>- Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)</li> </ul>   | <p style="text-align: center;">Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p style="text-align: center;">70%</p>  |
| <p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale informative elaborate si distribuite</li> <li>Planificare campanii de promovare a culturii rome</li> <li>- filme de scurt metraj realizate si difuzate</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea Planului de informare</li> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Elaborare materiale informative</li> <li>- Planificare campanii de promovare a culturii rome</li> <li>- conținut curs on-line limba romani (VIII module)</li> <li>- 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate</li> <li>- finalizare calendare 2012</li> <li>- 1200 exemplare tipărite</li> <li>- distribuire materiale informative</li> <li>- 80 fluturași promovare curs on-line limba romani</li> <li>- pixuri, insigne</li> </ul> | <p style="text-align: center;">Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p style="text-align: center;">67 %</p> |
| <p>A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi</p>                                      | <p>36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)</p>  | <p><b>Total 28 evenimente din care:</b></p> <p><b>Aprilie 2011</b><br/>6 evenimente cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru)</p> <p><b>August 2011</b><br/>- 2 evenimente culturale in luna</p>  | <p style="text-align: center;">Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p style="text-align: center;">91 %</p> |





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>august - CISPERS CLUJ<br/>NAPOCA și CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Septembrie</u></b></p> <p><b>4 evenimente</b> culturale in luna septembrie: CISPERS CLUJ NAPOCA, CISPERS TIMISOARA, CISPERS TG MURES și CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Octombrie 2011</u></b></p> <p>7 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 (2 evenimente organizate de catre CISPERS IASI)</p> <p><b><u>Decembrie 2011</u></b></p> <p>4 evenimente:<br/>CISPERS BRAILA evenimentul „<i>Identitate și Diversitate</i>”;<br/>CISPERS CLUJ NAPOCA evenimentul „<i>Tradiții române de sărbători</i>”;<br/>CISPERS BUCUREȘTI evenimentul „<i>Ziua Minorităților din România</i>”; și CISPERS IASI evenimentul „<i>Tradiții române de sărbători</i>”</p> <p><b><u>Ianuarie 2012</u></b></p> <p>5 evenimente planificate și realizate cu ocazia Zilei <b>Internaționale pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului</b> (27 ianuarie 2012)</p> <p>Dosare evenimente culturale<br/>Comunicate de presa pre- și post- evenimente<br/>Afise evenimente</p> |  |
|--|--|---|--|







UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune</p>  | <p>6-unitati culturale înființate in cele 6 centre( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala</p>  | <p>6 unitati culturale infiintate<br/>Concepte unitati culturale<br/><br/>AFISE+ PLIANTE –<br/>PROMOVARE UNITATI<br/>CULTURALE<br/>Realizare dosare evenimente organizate prin unitatea culturală<br/>Planificare si realizare activități unități culturale conform planificărilor din centre.</p>               | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br/>20 %</p> |
| <p>A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile</p> | <p>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare<br/>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup,<br/>- sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare</p> | <p>Contracte de voluntariat încheiate de către fiecare centru<br/>1 contract CISPERS MURES<br/>1contract CISPERS BUCURESTI<br/>Actualizare registre voluntari<br/>Plan de lucru voluntari<br/>Activități de voluntariat<br/>Rapoarte de activitate voluntari<br/>Demersuri constituire Grupuri de inițiativă</p> | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br/>35 %</p> |

