



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<b>Progresul proiectului la data de 31 MARTIE 2012, anul II de implementare</b>			
<b>Activități</b>	<b>Rezultate planificate</b>	<b>Indicatori/ Rezultate atinse</b>	<b>Procent de realizare</b>
<b>A0A. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, RTF-uri, rambursări</p> <p>Documente financiare Dosare achiziții</p> <p>Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna si externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna aprilie - Raport de progres luna februarie - activități de comunicare - Elaborare RTF 3 – draft</p> <p>Documente financiare 2 dosare de achiziții începute in luna februarie si finalizate in luna martie: <i>1 dosar consumabile</i> <i>1 dosar papetărie</i> 1dosar leasing demarat in luna februarie - nefinalizat</p> <p>- Activități de comunicare: ședințe skype, comunicare prin e-mail, telefonic.</p>	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) <b>Echipa Principala de Management (EPM):</b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	<p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP</p> <p>Contractare experți</p> <p>Notificări experți etc</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului</p> <p>Elaborare contracte</p> <p>Elaborare fise post experți</p> <p>Elaborare notificări /acte adiționale</p>	<b>- Activitate continuă</b>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) <b>- 6 directori regionali</b> <b>- Directorul Activităților Transnaționale -P3</b></p>	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line  Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre</p>	<p><b>Activitate continuă -</b></p>
<p>A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)</p>	<p>Monitorizare științifică activități proiect  Coordonare/avizare documente</p>	<p>Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice  Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică</p>	<p><b>Activitate continuă</b></p>
<p><b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b></p>			
<p>1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici</p>	<p>1 studiu privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi</p>	<p>100 % Activitate finalizată</p>
<p>1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare</p>	<p>- 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații</p>	<p>- 6 spații identificate -6 spații contractate - 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor</p>	<p>100 % Activitate finalizată</p>



Amare Prihală



ASOCIAȚIA - EGYESÜLET - ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGI AKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

## "INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

1.3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 persoane cursate</li> <li>- 36 persoane certificate</li> <li>- fise de curs</li> <li>- suporturi curs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lista 48 persoane cursate</li> <li>- fise de curs</li> <li>- suporturi curs</li> </ul>	133,3 % Activitate finalizata
1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurii centrale, precum si a structurilor regionale de incluziune sociala	<p>Selectarea comunităților grupului țintă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri si potențiali angajatori</li> <li>Servicii de informare/ consiliere/mediere</li> <li>Servicii formare</li> <li>Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)</li> </ul>	<p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuala</p> <p>Plan de informare si conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de munca vacante (lunare) si angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri si ONG -uri).</p> <p><b>TOTAL APRILIE –MARTIE:</b></p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: <b>87</b></p> <p>2. PARTENERIATE/ACORDURI ÎNCHEIATE: <b>85 (80 pana in 29 febr.)</b></p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIATE: <b>1414</b></p> <p>4. PERSOANE PLASATE PE PIAȚA MUNCII: <b>57</b></p> <p><b>5 parteneriate/acorduri încheiate:</b></p> <p>1 P2_TG MURES, 1 CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 3 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p><b>62 persoane informate /consiliate:</b></p> <p>14 P2_TG MURES, 3 CISPER BRAILA, 10 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 25 P1_AMARE PHRALA, 10 P3_</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>88 %</p>



Amare Phrala



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate

MESOGEIAKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		ADRU. Completare anexe grup ținta Documente înregistrare grup ținta scanate	
<b>ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului</b>			
<b>Activitatea 2.1</b> Identificarea și elaborarea profilului grupului ținta, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu privind profilul grupului țintă	1 studiu privind profilul grupului ținta	100%
<b>Activitatea 2.2</b> Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor	1 studiu socio-economic	1 studiu socio-economic	100%
<b>Activitatea 2.3</b> Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune  -1 Ghid manual de incluziune socială	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune  -1 Ghid manual de incluziune socială	100%





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

dezvoltare a competentelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și obligațiile legale și sociale etc			
<b>Activitatea 2.4.</b> Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni și contribuția semnificativă a acestora în sfera culturală și socială a comunității din care fac parte	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor în diferite regiuni	100%
<b>ACTIVITATEA 3</b> <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, în special tineri, în vederea implicării active a acestora în asigurarea incluziunii sociale și profesionale.</i>			
A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (inițiere în mediere comunitară, socială etc.), în vederea implicării acestora în facilitarea accesului romilor la serviciile publice	Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezentă, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Activități de informare privind desfășurarea instruirii Recrutare cursanți Inițiere autorizare cursuri <b>„Lucrător social”</b> .  Metodologie selecție cursanți – draft.	12%
A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi în domeniul precum comunicare, informare, promovare, facilitarea	Programe de instruire – în domeniul precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezentă, Cataloage, Chestionare evaluare	Planificare implementare activitate Activități de informare privind desfășurarea instruirii Recrutare cursanți Inițiere autorizare cursuri	12%





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

relatiei cu mass-media -	curs+lector	„Cameraman - fotoreporter”.	
		Metodologie selecție cursanți – draft.	
<b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b>			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune	Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie Comunicate de presa 5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU coperta manual de incluziune sociala COMUNICATE DE PRESA CONFERINTA DISEMINARE Concepte conferința diseminare rezultate 5 conferințe de diseminare a rezultatelor (1/centru) 5 Dosare conferința diseminare 1 conferinta regionala planificata si organizata: <b>”Învățarea limbii rromani – importanță și metode”</b> - CISPERS MURES – luna decembrie	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  47 %
A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.	Planul campaniilor de conștientizare a publicului Concept campanii  Liste participanți	4 campanii planificate si realizate: educație, sănătate, recensământ si ocupare  1 campanie in curs de desfășurare: <b>CAMPANIA PE EDUCAȚIE</b> (2012) – toate centrele, excepție CISPERS BRAILA care derulează <b>CAMPANIA DE SANATATE</b>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  55 %



Amare Prihală



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate

MESOGEIAKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

**"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		(2012)	
A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparente serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- elaborare baza de date in mediu Acces, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</li> <li>- actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web actualizata</li> <li>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</li> <li>- 1 structura draft - Baza de date actualizata</li> <li>- Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)</li> </ul>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>73%</p>
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea si distribuire materiale informative</li> <li>- filme de scurt metraj realizate si difuzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea Planului de informare</li> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Elaborare materiale informative</li> <li>- distribuire materiale informative</li> <li>- conținut curs on-line limba romani (VIII module)</li> <li>- 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate</li> <li>- finalizare calendare 2012</li> <li>- 1482 calendare tipărite</li> <li>- 7341 fluturași</li> <li>- 605 afișe</li> <li>- 1276 pliante</li> <li>- 1657 mape</li> <li>- pixuri, insigne</li> <li>Pregatirea CD-ului interactiv "Istoria Romilor" – CISPER TIMISOARA</li> </ul>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>72 %</p>
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi In perioada anterioara CR3	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	<p><b>Total 29 evenimente din care:</b></p> <p><b>Aprilie 2011</b> <b>6 evenimente</b> cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru)</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>91 %</p>



Amare Prhala



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate

MESOGEIAKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>au fost organizate 19 evenimente cultural artistice, 6 desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru), 6 evenimente cu ocazia Zilei Muzicianului Rom in luna octombrie (1/centru), precum si alte 7 evenimente organizate si desfășurate cu ocazia unor evenimente locale, evenimente in cadrul cărora a fost promovata cultura si creația roma.</p> <p><b>In perioada raportată, respectiv 16 noiembrie - 29 februarie, au fost realizate in total 10 evenimente</b> de către toate cele 6 centre. Astfel in luna decembrie au fost organizate.</p>		<p><b><u>August 2011</u></b></p> <p>- <b>2 evenimente</b> culturale in luna august - CISPERS CLUJ NAPOCA si CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Septembrie</u></b></p> <p><b>4 evenimente</b> culturale in luna septembrie: CISPERS CLUJ NAPOCA, CISPERS TIMISOARA, CISPERS TG MURES si CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Octombrie 2011</u></b></p> <p>7 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 (2 evenimente organizate de catre CISPERS IASI)</p> <p><b><u>Decembrie 2011</u></b></p> <p>4 evenimente: CISPERS BRAILA evenimentul „<i>Identitate și Diversitate</i>”; CISPERS CLUJ NAPOCA evenimentul „<i>Tradiții rome de sărbători</i>”; CISPERS BUCURESTI evenimentul „<i>Ziua Minorităților din România</i>”; si CISPERS IASI evenimentul „<i>Tradiții rome de sărbători</i>”</p> <p><b><u>Ianuarie 2012</u></b></p> <p>5 evenimente planificate si realizate cu ocazia <b>Zilei Internaționale pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului</b> (27 ianuarie 2012)</p> <p><b><u>Februarie 2012</u></b></p> <p>1 eveniment in luna februarie ( 2.02.2012) – CISPERS BRAILA</p>	
--	--	--	--







UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

**"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		- dedicat Zilei Holocaustului  Dosare evenimente culturale Comunicate de presa pre- si post- evenimente Afise evenimente	
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate in cele 6 centre ( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	6 unitati culturale infiintate Concepte unități culturale <b>AFISE+ PLIANTE – PROMOVARE UNITATI CULTURALE</b> Realizare dosare activități organizate prin unitatea culturală Planificare si realizare activități unități culturale conform planificărilor din centre. Realizare 12 activități culturale in luna martie (2/centru) <b>CISPER BRAILA - Ziua Internațională a Femeii; Ziua Mediatorului Școlar Rom;</b> <b>CISPER IASI - Ziua Internationala a femeii, Cultura roma in filme;</b> <b>CISPER TIMISOARA - Ziua Internationala a femeii, Photovoice-Lansare concurs de fotografie realizată de către copii/tinerii romi;</b> <b>CISPER CLUJ - Ziua Internationala a femeii, Ziua Mediatorului Școlar Rom;</b> <b>CISPER TG MURES - Ziua Mediatorului Școlar Rom, Ziua Scriitorului Rom;</b> <b>CISPER BUCURESTI - Martisorul - origine si semnificație, Ziua femeii</b>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  35 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile	- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup, - sprijinirea romilor care	Actualizare registru voluntari  1 Contract de voluntariat – încheiat în luna martie - <b>CISPER MURES</b>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  43 %





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

	<p>intenționează sa înființeze organizații voluntare</p>	<p>Concept si planificare activitate voluntari</p> <p><i>1 organizație de voluntariat înființata - CISPERS MURES</i></p> <p><i>Demararea activității de constituire a organizațiilor voluntare (ONG-uri, fundații, asociații) de către celelalte centre;</i></p> <p>Rapoarte acțiuni lunare</p>	
--	--	---	--

Întocmit  
Expert implementare,  
Maria Popa

Avizat  
Asistent manager,  
Anca Maria Enache

