



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului la data de 30 NOIEMBRIE 2012, anul III de implementare**

Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
<b>A0A. Managementul proiectului</b>			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, RTF-uri, rambursări  Documente financiare Dosare achiziții  Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna și externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)	-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna decembrie - Raport de progres luna septembrie - activități de comunicare  Documente financiare  - Activități de comunicare: ședințe skype, comunicare prin e-mail, telefonic.	<b>Activitate continuă</b>
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) <b>Echipa Principala de Management (EPM):</b> - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP  Contractare experți  Notificări experți etc	Activități de coordonare a proiectului  Elaborare contracte  Elaborare fise post experți  Elaborare notificări /acte adiționale	<b>- Activitate continuă</b>
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management	Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line	- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre	<b>Activitate continuă -</b>





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) <b>- 6 directori regionali</b> <b>- Directorul Activităților Transnaționale -P3</b>	Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor		
A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)	Monitorizare științifică activități proiect  Coordonare/avizare documente	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor culturale artistice  Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică	<b>Activitate continuă</b>
<b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b>			
1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici	1 studiu privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi	1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi	100 % Activitate finalizată
1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	- 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații	- 6 spații identificate -6 spații contractate - 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor	100 % Activitate finalizată
1.3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durată de 80 ore) pentru personalul	- 36 persoane cursate	- lista 48 persoane cursate	133,3 % Activitate





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

centrelor de incluziune (36 persoane)	- 36 persoane certificate  - fise de curs  - suporturi curs	- fise de curs  - suporturi curs	finalizata
1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurii centrale, precum și a structurilor regionale de incluziune sociala	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri și potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)	<p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuala</p> <p>Plan de informare și conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de munca vacante (lunare) și angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri și ONG -uri).</p> <p><b>TOTAL APRILIE 2011 – NOIEMBRIE 2012:</b></p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: <b>87</b></p> <p>2. PARTENERIATE/ACORDURI ÎNCHEIATE: <b>105</b></p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIIATE: <b>2007 (71 A+ 71 S+ 104 O + 53 N)</b></p> <p><b>0 parteneriate/acorduri încheiate:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 0 CISPERS IASI, 0 CISPERS TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p><b>104 persoane informate /consiliate:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 4 CISPERS IASI, 5 CISPERS TIMISOARA, 14 P1_AMARE PHRALA, 30 P3_ ADRU.</p> <p>Completare anexe grup ținta</p> <p>Documente înregistrare grup ținta</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>98 %</p>





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		scanate	
<b>ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului</b>			
<b>Activitatea 2.1</b> Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu privind profilul grupului țintă	1 studiu privind profilul grupului țintă	100%
<b>Activitatea 2.2</b> Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor	1 studiu socio-economic	1 studiu socio-economic	100%
<b>Activitatea 2.3</b> Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune  -1 Ghid manual de incluziune socială	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune  -1 Ghid manual de incluziune socială	100%





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

obligațiile legale si sociale etc			
<b>Activitatea 2.4.</b> Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni	100%
<b>ACTIVITATEA 3</b> <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.</i>			
A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (initiere in mediere comunitara, sociala etc.), in vederea implicarii acestora in facilitarea accesului romilor la serviciile publice	Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Contracte de formare cu plata subvenție ( 120 persoane + 2 persoane /centru rezerva) pentru cursul „ <b>Lucrător social</b> ”; - dosare personale cursanți.  Desfășurare curs „ <b>Lucrător social</b> ” (CISPER IASI, CISPER TIMISOARA, CISPER CLUJ, CISPER TG.MURES, CISPER BRAILA)  Liste prezenta curs;  Rapoarte lunare	27 %
A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi in domenii precum comunicare, informare,	Programe de instruire – in domenii precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta,	Planificare implementare activitate Contracte de formare cu plata subvenție ( 120 persoane + 2 persoane /centru rezerva) pentru cursul „ <b>Cameraman</b> -	25 %







"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

promovare, facilitarea relației cu mass-media -	Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	<b>fotoreporter</b> ". - liste cu persoanele selectate pentru a participa la curs ; - dosare personale cursanți. - Desfășurare cursuri centre	
<b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b>			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune	Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	<b>Total: 11 conferințe</b> <b>5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie</b> Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie Comunicate de presa conferința diseminare rezultate <b>5 conferințe de diseminare a rezultatelor</b> (1/centru) 5 Dosare conferința diseminare <b>1 conferința regionala planificata si organizata: "Învățarea limbii rromani – importanță și metode"- CISPERS MURES – luna decembrie</b>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  47 %
A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viața sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.	Planul campaniilor de conștientizare a publicului Concept campanii  Liste participanți	4 campanii planificate si realizate in 2011: educație, sănătate, recensământ si ocupare  1 campanie finalizata (2012): <b>CAMPANIA PE EDUCATIE</b> toate centrele, exceptie CISPERS BRAILA care a derulat <b>CAMPANIA PE SANATATE</b> si <b>CISPERS BUCURESTI</b> care nu a realizat-o încă.	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului  66 %





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		1 campanie in curs de DERULARE (2012): <b>CAMPANIA PE SĂNĂTATE</b> – toate centrele, excepție CISPERS BRAILA care derulează <b>CAMPANIA PE EDUCATIE si CISPERS BUCURESTI care trebuie sa efectueze pana la sfârșitul anului campania pe educație;</b>	
A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparente serviciilor oferite de centrele de incluziune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- elaborare baza de date in mediu Acces, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</li> <li>- actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web actualizata</li> <li>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</li> <li>- 1 structura draft - Baza de date actualizata</li> <li>- Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)</li> </ul>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>79%</p>
A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea si distribuire materiale informative</li> <li>- filme de scurt metraj realizate si difuzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea Planului de informare</li> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Elaborare materiale informative</li> <li>- distribuire materiale informative</li> <li>- conținut curs on-line limba romani (VIII module)</li> <li>- 286 comunicate</li> <li>- 1022 apariții TV</li> <li>- 749 afișe</li> <li>- 2755 pliante</li> <li>- 8988 fluturași (flyere)</li> <li>-2340 calendare</li> <li>- 2839 mape</li> <li>1 CD interactiv <i>Istoria Romilor</i></li> </ul> <p>Realizarea in luna aprilie a 4</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>79 %</p>





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<i>episoade din documentarul privind istoria romilor din Banat- CISPERS TIMISOARA</i> - CURS On-line de lb. rromani – CISPERS MURES	
A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerii/tinerii artiști romi	36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)	<p><b>Total 43 evenimente in perioada aprilie 2011- octombrie 2012</b></p> <p><b><u>Aprilie 2011</u></b> 6 <i>evenimente</i> cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru)</p> <p><b><u>August 2011</u></b> - 2 <i>evenimente</i> culturale in luna august - CISPERS CLUJ NAPOCA și CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Septembrie</u></b> 4 <i>evenimente</i> culturale in luna septembrie: CISPERS CLUJ NAPOCA, CISPERS TIMISOARA, CISPERS TG MURES și CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Octombrie 2011</u></b> 7 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 (2 evenimente organizate de catre CISPERS IASI)</p> <p><b><u>Decembrie 2011</u></b> 4 evenimente: CISPERS BRAILA evenimentul „<i>Identitate și Diversitate</i>”; CISPERS CLUJ NAPOCA evenimentul „<i>Tradiții rome de sărbători</i>”; CISPERS BUCURESTI evenimentul „<i>Ziua Minorităților din România</i>”; și CISPERS IASI evenimentul „<i>Tradiții rome de sărbători</i>”</p> <p><b><u>Ianuarie 2012</u></b> 5 evenimente planificate și</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>96 %</p>







UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv Româna

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>realizate cu ocazia <b>Zilei Internaționale pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului</b> (27 ianuarie 2012)</p> <p><b>Februarie 2012</b> 1 eveniment in luna februarie ( 2.02.2012) – CISPERS BRAILA - dedicat Zilei Holocaustului</p> <p><b>Aprilie 2012 – 2 evenimente</b> <b>CISPERS CLUJ</b> - Ziua Internaționala a Romilor (8 aprilie) <b>CISPERS TG MURES</b> - Concurs și Expoziție Fotografică ”Copilul Rom” cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor de 8 aprilie Dosare evenimente culturale Comunicate de presa pre- și post- evenimente Afise evenimente</p> <p><b>Mai 2012: 1 eveniment</b> <b>CISPERS BRAILA:</b> „1 mai 2012</p> <p><b>Iunie 2012: 3 evenimente</b> <b>CISPERS BUCUREȘTI:</b> Ziua Internaționala a Copilului <b>CISPERS TIMISOARA:</b> Ziua Internaționala a Copilului <b>CISPERS IASI:</b> Ziua Internaționala a Copilului</p> <p><b>SEPTEMBRIE 2012: 3 evenimente:</b> <b>Ziua portului și dansului popular rom</b>” – CISPERS IASI “Ziua romilor caldarari și nomazi” – CISPERS TIMISOARA; „Ziua Portului și Dansului Popular Rom”- CISPERS TG. MURES.</p> <p><b>Octombrie 2012: 4 evenimente:</b> <b>CISPERS BRAILA:</b> Ziua</p>	
--	--	---	--





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>muzicianului rom CISPER TG. MURES: Balul bobocilor romi CISPER CLUJ: Ziua muzicianului rom CISPER IASI: Traditie si modernitate la romi <b>NOIEMBRIE: 2 evenimente</b> CISPER BRAILA: Ziua folclorului rom; <b>CISPER TIMISOARA:</b> : Ziua folclorului rom;</p>	
A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate in cele 6 centre( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	<p>6 unitati culturale infiintate Concepte unități culturale AFISE+ PLIANTE – PROMOVARE UNITATI CULTURALE Realizare dosare activități organizate prin unitatea culturală Planificare si realizare activități unități culturale conform planificărilor din centre:  <b>CISPER TIMISOARA</b> –, Ziua romilor ursari  Total: 144 activități culturale</p>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 57 %
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, in comun cu alte categorii vulnerabile	<p>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizata sau pe grup, - sprijinirea romilor care intenționează sa înființeze organizații voluntare</p>	<p>Actualizare registru voluntari  Concept si planificare activitate voluntari  <b>1 organizație de voluntariat înființata - CISPER MURES</b>  - draft statut ONG -uri  <b>Demararea activității de constituire a organizațiilor voluntare (ONG-uri, fundații, asociații) de către celelalte centre;</b></p>	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 52 %





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		Elaborarea structurii „Ghidului pentru voluntariat  Rapoarte acțiuni lunare	
--	--	---	--

