



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

**Progresul proiectului la data de 30 Iunie 2012, anul II de implementare**

| Activități                                                                                                                                                                                                                      | Rezultate planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori/ Rezultate atinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procent de realizare         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A0A. Managementul proiectului</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)                                                                                                                            | Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata<br>Rapoarte de activitate<br>Planificare lunară activități<br>Planuri implementare lunare<br>Rapoarte de progres lunare, RTF-uri, rambursări<br><br>Documente financiare<br>Dosare achiziții<br><br>Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect.<br>Comunicare interna și externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.) | -1 Diagramă Gantt actualizată<br>- rapoarte de activitate membri proiect<br>- rapoarte de activitate parteneri<br>- 5 planificări lunare (P+B) – luna august<br>- Raport de progres luna iunie<br>- activități de comunicare<br><br>Documente financiare<br>Finalizare achiziție „Difuzare spoturi” – luna iunie<br>Dosar achiziție mobilier – nefinalizat datorita neprezentării ofertanților<br><br>- Activități de comunicare: ședințe skype, comunicare prin e-mail, telefonic. | <b>Activitate continuă</b>   |
| A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S)<br><b>Echipa Principala de Management (EPM):</b><br>- Manager proiect<br>- Responsabil financiar<br>- Expert cu studii juridice | Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului<br>Minute întâlniri MIP<br><br>Contractare experți<br><br>Notificări experți etc                                                                                                                                                                                                                                                                          | Activități de coordonare a proiectului<br><br>Elaborare contracte<br><br>Elaborare fise post experți<br><br>Elaborare notificări /acte adiționale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- Activitate continuă</b> |





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 - 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4)<br><b>- 6 directori regionali</b><br><b>- Directorul Activităților Transnaționale -P3</b>                            | Minute întâlniri de lucru MRT<br>Întâlniri on-line<br><br>Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor | - minute întâlniri on –line<br>- coordonarea activităților din centre                                                                                                                                                      | <b>Activitate continuă -</b>   |
| A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)                                                                                                                                                                                   | Monitorizare științifică activități proiect<br><br>Coordonare/avizare documente                                           | Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice<br><br>Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică | <b>Activitate continuă</b>     |
| <b>ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici | 1 studiu privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi                                         | 1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi                                                                                                                                 | 100 %<br>Activitate finalizată |
| 1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare              | - 6 spații identificate<br>-6 spații contractate<br>- dotare spații                                                       | - 6 spații identificate<br>-6 spații contractate<br>- 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor                                                                                                                       | 100 %<br>Activitate finalizată |





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

## "INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de pregătire (cu durata de 80 ore) pentru personalul centrelor de incluziune (36 persoane) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 persoane cursate</li> <li>- 36 persoane certificate</li> <li>- fise de curs</li> <li>- suporturi curs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- lista 48 persoane cursate</li> <li>- fise de curs</li> <li>- suporturi curs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>133,3 %</p> <p>Activitate finalizata</p>                          |
| 1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurii centrale, precum si a structurilor regionale de incluziune sociala                        | <p>Selectarea comunităților grupului țintă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri si potențiali angajatori</li> <li>Servicii de informare/ consiliere/mediere</li> <li>Servicii formare</li> <li>Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)</li> </ul> | <p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuala</p> <p>Plan de informare si conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de munca vacante (lunare) si angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri si ONG -uri).</p> <p><b>TOTAL APRILIE 2011 –IUNIE 2012:</b></p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: <b>87</b></p> <p>2. PARTENERIATE/ACORDURI ÎNCHEIATE: <b>103</b></p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIATE: <b>1586 (55 I)</b></p> <p><b>6 parteneriate/acorduri încheiate:</b> 0 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 1 CISPER IASI, 0 CISPER TIMISOARA, 4 P1_AMARE PHRALA, 1 P3_ ADRU.</p> <p><b>55 persoane informate /consiliate:</b> 4 P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA, 4 CISPER IASI, 10 CISPER TIMISOARA, 37 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>Completare anexe grup ținta</p> | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>91 %</p> |



Amare Phrala



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate

MESOGEIAKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | Documente înregistrare grup ținta scanate                                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului</b>                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |      |
| <b>Activitatea 2.1</b><br>Identificarea și elaborarea profilului grupului ținta, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune                                                                                | 1 studiu privind profilul grupului țintă                                                                                  | 1 studiu privind profilul grupului ținta                                                                                  | 100% |
| <b>Activitatea 2.2</b><br>Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor | 1 studiu socio-economic                                                                                                   | 1 studiu socio-economic                                                                                                   | 100% |
| <b>Activitatea 2.3</b><br>Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale                                                            | - 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune<br><br>-1 Ghid manual de incluziune socială | - 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune<br><br>-1 Ghid manual de incluziune socială | 100% |



Amare Prihală



ASOCIAȚIA - EGYESÜLET - ASSOCIATION



ProDiversitate

MESOGELIAKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER



"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| privind drepturile si obligațiile legale si sociale etc                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>Activitatea 2.4.</b><br>Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte               | - 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni                                                                              | - 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% |
| <b>ACTIVITATEA 3</b> <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.</i>                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (inițiere in mediere comunitara, sociala etc.), in vederea implicării acestora in facilitarea accesului romilor la serviciile publice | Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector                    | Planificare implementare activitate<br>Activitati de informare privind desfasurarea instruirii<br>Recrutare cursanti<br>Inițiere autorizare cursuri<br><b>„Lucrător social”</b> .<br><br>Metodologie selecție cursanți – draft.<br><br>Anunț selecție lectori<br><br>Aplicarea formularelor din metodologia de selecție a cursanților | 17 % |
| A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi in domenii precum comunicare, informare,                                                                                                                                  | Programe de instruire – in domenii precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, | Planificare implementare activitate<br>Activitati de informare privind desfasurarea instruirii<br>Recrutare cursanti                                                                                                                                                                                                                  | 16 % |





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| promovare, facilitarea relației cu mass-media -                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector                                                                                                                     | Inițiere autorizare cursuri „Cameraman - fotoreporter”. Metodologie selecție cursanți – draft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <b>ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune                                                                                                                                                                | Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale<br>Agende conferințe regionale<br>Mape conferințe<br>Comunicate de presa<br>Liste participanți | <b>Total: 11 conferințe</b><br><br><b>5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie</b><br>Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie<br>Comunicate de presa conferința diseminare rezultate<br><b>5 conferințe de diseminare a rezultatelor</b><br>(1/centru)<br>5 Dosare conferința diseminare<br><b>1 conferinta regionala planificata si organizata: "Învățarea limbii rromani – importanță și metode"- CISPER MURES – luna decembrie</b> | Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br><br>47 % |
| A.4.2: Organizarea si desfășurarea campaniilor de informare si conștientizare a persoanelor de etnie roma, privind necesitatea unui stil de viata sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a scolii si beneficiile educației etc.                                                                                               | Planul campaniilor de conștientizare a publicului<br>Concept campanii<br><br>Liste participanți                                                                 | 4 campanii planificate si realizate: educație, sănătate, recensământ si ocupare<br><br>1 campanie in curs de FINALIZARE: <b>CAMPANIA PE EDUCAȚIE (2012)</b> – toate centrele, excepție CISPER BRAILA care derulează <b>CAMPANIA DE SANATATE (2012)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Activitate continua pana la sfârșitul proiectului<br><br>61 % |





"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>A.4.3 Realizarea si actualizarea periodica a paginii de internet in vederea asigurării vizibilității si transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web funcționala, actualizata continuu</li> <li>- elaborare baza de date in mediu Acess, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesionala, sa înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele si absentele participanților</li> <li>- actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pagina web actualizata</li> <li>- documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri)</li> <li>- 1 structura draft - Baza de date actualizata</li> <li>- Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>76%</p>  |
| <p>A.4.4 Elaborarea si distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viata si cultura romilor....</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea si distribuire materiale informative</li> <li>- filme de scurt metraj realizate si difuzate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea Planului de informare</li> <li>- Elaborare afișe centre</li> <li>- Elaborare materiale informative</li> <li>- distribuire materiale informative</li> <li>- conținut curs on-line limba romani (VIII module)</li> <li>- 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate</li> <li>- finalizare calendare 2012</li> <li>- 1482 calendare tipărite</li> <li>- 7341 fluturași</li> <li>- 605 afișe</li> <li>- 1276 pliante</li> <li>- 1657 mape</li> <li>- pixuri, insigne</li> <li>Pregatirea CD-ului interactiv "Istoria Romilor" – CISPER TIMISOARA- draft</li> <li>Realizarea in luna aprilie a 4 episoade din documentarul privind istoria romilor din Banat- CISPER TIMISOARA</li> <li>- CURS On-line de lb. rromani – CISPER MURES</li> <li>- fluturași, afise campanie educație</li> </ul> | <p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>76 %</p> |
| <p>A.4.5: Facilitarea organizării</p>                                                                                                                                      | <p>36 evenimente cultural-artistice</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Total 35 evenimente in</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Activitate</p>                                                    |





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>evenimentelor muzicale si a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi</p> <p>In perioada anterioara CR3 au fost organizate 19 evenimente cultural artistice, 6 desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru), 6 evenimente cu ocazia Zilei Muzicianului Rom in luna octombrie (1/centru), precum si alte 7 evenimente organizate si desfășurate cu ocazia unor evenimente locale, evenimente in cadrul cărora a fost promovata cultura si creația roma.</p> <p><b>In perioada raportată, respectiv 16 noiembrie - 29 februarie, au fost realizate in total 10 evenimente</b> de către toate cele 6 centre. Astfel in luna decembrie au fost organizate.</p> | <p>organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)</p> | <p><b>perioada aprilie 2011- iunie 2012</b></p> <p><b><u>Aprilie 2011</u></b><br/> <b>6 evenimente</b> cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru)</p> <p><b><u>August 2011</u></b><br/> <b>- 2 evenimente</b> culturale in luna august - CISPERS CLUJ NAPOCA si CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Septembrie</u></b><br/> <b>4 evenimente</b> culturale in luna septembrie: CISPERS CLUJ NAPOCA, CISPERS TIMISOARA, CISPERS TG MURES si CISPERS BRAILA</p> <p><b><u>Octombrie 2011</u></b><br/> <b>7 evenimente</b> culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 (2 evenimente organizate de catre CISPERS IASI)</p> <p><b><u>Decembrie 2011</u></b><br/> <b>4 evenimente:</b><br/>         CISPERS BRAILA evenimentul „<i>Identitate și Diversitate</i>”;<br/>         CISPERS CLUJ NAPOCA evenimentul „<i>Tradiții roma de sărbători</i>”;<br/>         CISPERS BUCURESTI evenimentul „<i>Ziua Minorităților din România</i>”;<br/>         si CISPERS IASI evenimentul „<i>Tradiții roma de sărbători</i>”</p> <p><b><u>Ianuarie 2012</u></b><br/> <b>5 evenimente</b> planificate si realizate cu ocazia <b>Zilei Internaționale pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului</b> (27 ianuarie 2012)</p> <p><b><u>Februarie 2012</u></b><br/> <b>1 eveniment</b> in luna februarie (</p> | <p>continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>93 %</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|



Amare Prhala



ASOCIAȚIA - EGYESÜLET - ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGI AKO  
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.  
VOCATIONAL TRAINING CENTER





UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale  
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv Româna

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                             | <p>2.02.2012) – CISPER BRAILA<br/>- dedicat Zilei Holocaustului<br/><b><u>Aprilie 2012 – 2 evenimente</u></b><br/><b>CISPER CLUJ</b> - Ziua<br/>Internationala a Romilor (8<br/>aprilie)<br/><b>CISPER TG MURES</b> -<br/>Concurs și Expoziție Fotografică<br/>”Copilul Rom” cu ocazia Zilei<br/>Internaționale a Romilor de 8<br/>aprilie<br/>Dosare evenimente culturale<br/>Comunicate de presa pre- si<br/>post- evenimente<br/>Afise evenimente<br/><b><u>Mai 2012: 1 eveniment</u></b><br/><b>CISPER BRAILA:</b> „1 mai<br/>2012</p> <p><b><u>Iunie 2012: 3 evenimente</u></b><br/><b>CISPER BUCURESTI:</b><br/>Ziua Internaționala a Copilului<br/><b>CISPER TIMISOARA:</b><br/>Ziua Internaționala a Copilului<br/><b>CISPER IASI:</b> Ziua<br/>Internaționala a Copilului</p> |                                                                               |
| <p>A. 4.6. Înființarea unei unitati culturale in cadrul fiecărui centru de incluziune</p> | <p>6-unitati culturale înființate in cele 6 centre( 1/centru), elemente de identitate vizuala culturala</p> | <p>6 unitati culturale infiintate<br/>Concepte unități culturale<br/>AFISE+ PLIANTE –<br/>PROMOVARE UNITATI<br/>CULTURALE<br/>Realizare dosare activități<br/>organizate prin unitatea culturală<br/>Planificare si realizare activități<br/>unități culturale conform<br/>planificărilor din centre:<br/><b>CISPER BRAILA:</b><br/>Ziua Limbii Romani<br/>Ziua Europeană a Dunării;<br/><b>CISPER IASI</b> – „Ziua limbii<br/>romani”, “Seara ROMENDE”;<br/><b>CISPER TIMISOARA</b> - Ziua<br/>Limbii Romani;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Activitate<br/>continua pana la<br/>sfârșitul<br/>proiectului<br/>46 %</p> |





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRUFondul Social European  
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale  
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CISPER CLUJ</b> - Ziua Internaționala a Copilului; Ziua Limbii Romani;<br><b>CISPER TG MURES</b> - Ziua Internațională a copilului; Ziua Limbii Rromani;<br><b>CISPER BUCURESTI</b> - Arta și meseria lăutarilor romi; Ziua Limbii Romani;<br><b>Total: 106 activități culturale</b>                                                                                    |                                                               |
| A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile | <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare</li> <li>- întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe grup,</li> <li>- sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare</li> </ul> | Actualizare registru voluntari<br><br>Concept și planificare activitate voluntari<br><br><b>1 organizație de voluntariat înființată - CISPER MURES</b><br><br>- draft statut ONG – CISPER TIMISOARA<br><br><b>Demararea activității de constituire a organizațiilor voluntare (ONG-uri, fundații, asociații) de către celelalte centre;</b><br><br>Rapoarte acțiuni lunare | Activitate continuă până la sfârșitul proiectului<br><br>46 % |

