



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Progresul proiectului la data de 31 AUGUST 2012, anul II de implementare			
Activități	Rezultate planificate	Indicatori/ Rezultate atinse	Procent de realizare
A0A. Managementul proiectului			
A01. Planificare, coordonare, realizare și evaluare/monitorizare activități proiect (S, P1,P2,P3,P4)	<p>Elab/actualizare Diagrama Gantt detaliata Rapoarte de activitate Planificare lunară activități Planuri implementare lunare Rapoarte de progres lunare, RTF-uri, rambursări</p> <p>Documente financiare Dosare achiziții</p> <p>Elaborare/aprobare elemente de identitate vizuala. Diseminare stadiu implementare proiect. Comunicare interna si externa proiect (comunicate de presa, anunturi ziar, site-uri etc.)</p>	<p>-1 Diagramă Gantt actualizată - rapoarte de activitate membri proiect - rapoarte de activitate parteneri - 5 planificări lunare (P+B) – luna septembrie - Raport de progres luna iulie - activități de comunicare</p> <p>Documente financiare Finalizare achiziție „Servicii organizare evenimente” – luna august</p> <p>- Activități de comunicare: ședințe skype, comunicare prin e-mail, telefonic.</p>	Activitate continuă
A02. Constituirea și desfășurarea activității MIP - Management Interregional al proiectului (S) Echipa Principala de Management (EPM): - Manager proiect - Responsabil financiar - Expert cu studii juridice	<p>Responsabilități / atribuții ale membrilor MIP in implementarea proiectului Minute întâlniri MIP</p> <p>Contractare experți</p> <p>Notificări experți etc</p>	<p>Activități de coordonare a proiectului</p> <p>Elaborare contracte</p> <p>Elaborare fise post experți</p> <p>Elaborare notificări /acte adiționale</p>	- Activitate continuă
A03. Constituirea și desfășurarea activității MRT- Management	<p>Minute întâlniri de lucru MRT Întâlniri on-line</p>	<p>- minute întâlniri on –line - coordonarea activităților din centre</p>	Activitate continuă -





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Regional și Transnațional (S, P1,P2,P3,P4) - 6 directori regionali - Directorul Activităților Transnaționale -P3	Întâlniri de lucru la sediul beneficiarului sau al partenerilor		
A04. Monitorizare științifică (S, P1,P2,P3)	Monitorizare științifică activități proiect Coordonare/avizare documente	Rapoarte de monitorizare științifică a cercetărilor, studiilor, a activității de elaborare a ghidurilor și a evenimentelor cultural artistice Activități de coordonare/avizare rapoarte de monitorizare științifică	Activitate continuă
ACTIVITATEA 1. Înființarea dezvoltarea și susținerea centrelor de incluziune socială			
1.1 Elaborarea studiului în vederea dezvoltării centrelor de incluziune și echipării acestora cu competențele și categoriile de servicii personalizate, având în vedere parametrii geografici, sociali, economici și istorici	1 studiu privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi	1 studiu elaborat privind amplasarea centrelor în locații accesibile comunităților de romi	100 % Activitate finalizată
1.2 Identificarea, închirierea și dotarea spațiilor centrelor de incluziune, luându-se în considerare stabilirea unei locații cât mai accesibile pentru comunitățile de romi din fiecare regiune de implementare	- 6 spații identificate -6 spații contractate - dotare spații	- 6 spații identificate -6 spații contractate - 6 liste cu necesarul privind dotarea centrelor	100 % Activitate finalizată
1.3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de pregătire (cu durată de 80 ore) pentru personalul	- 36 persoane cursate	- lista 48 persoane cursate	133,3 % Activitate





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

centrelor de incluziune (36 persoane)	- 36 persoane certificate - fise de curs - suporturi curs	- fise de curs - suporturi curs	finalizata
1.4. Funcționarea propriu-zisa a structurilor centrale, precum si a structurilor regionale de incluziune sociala	Selectarea comunităților grupului țintă - Parteneriate încheiate la nivel local și regional atât cu instituții specializate , ONG-uri si potențiali angajatori Servicii de informare/consiliere/mediere Servicii formare Servicii de asistenta in cautarea unui loc de munca (1200)	<p>Criterii de selectare a comunităților</p> <p>Plan de consiliere individuala</p> <p>Plan de informare si conștientizare</p> <p>Baze de date cu locuri de munca vacante (lunare) si angajatorii, reactualizată pentru luna raportată</p> <p>Actualizare Bază de date cu potențialii actori pe segmentul de formare (AJOFM-uri si ONG -uri).</p> <p>TOTAL APRILIE 2011 –AUGUST 2012:</p> <p>1. COMUNITATI SELECTATE: 87</p> <p>2. PARTENERIATE/ACORDURI ÎNCHEIATE: 115</p> <p>3. PERSOANE INFORMATE /CONSILIATE: 1702 (72A)</p> <p>0 parteneriate/acorduri încheiate: 0 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 0 CISPERS IASI, 0 CISPERS TIMISOARA, 0 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>72 persoane informate /consiliate: 32 P2_TG MURES, 0 CISPERS BRAILA, 5 CISPERS IASI, 10 CISPERS TIMISOARA, 25 P1_AMARE PHRALA, 0 P3_ ADRU.</p> <p>Completare anexe grup ținta</p> <p>Documente înregistrare grup ținta</p>	<p>Activitate continua pana la sfârșitul proiectului</p> <p>95 %</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 – 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		scanate	
ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnațional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează combaterea șomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului			
Activitatea 2.1 Identificarea și elaborarea profilului grupului țintă, avându-se în vedere nevoile specifice și caracteristicile sociale ale comunității romilor care va beneficia de asistența oferită de centrele de incluziune	1 studiu privind profilul grupului țintă	1 studiu privind profilul grupului țintă	100%
Activitatea 2.2 Identificarea și stabilirea nevoilor specifice sociale și economice la nivel local, contribuind la realizarea unui studiu privind noile ocupații în curs de dezvoltare, conducând la identificarea unor noi forme și condiții de reabilitare profesională și integrare pe piața muncii a romilor	1 studiu socio-economic	1 studiu socio-economic	100%
Activitatea 2.3 Elaborarea unui Ghid-manual de incluziune socială, adresat persoanelor de etnie romă, particularizat în funcție de necesitățile lor specifice, care va include module de dezvoltare a competențelor lingvistice, noțiuni fundamentale privind drepturile și	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune socială	- 1 metodologie concepută în vederea elaborării Ghidului manual de incluziune -1 Ghid manual de incluziune socială	100%





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

obligațiile legale si sociale etc			
Activitatea 2.4. Realizarea unui studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni si contribuția semnificativa a acestora in sfera culturala si sociala a comunității din care fac parte	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni	- 1 studiu privind caracteristicile socio-istorice ale romilor in diferite regiuni	100%
ACTIVITATEA 3 <i>Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.</i>			
A.3.1: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii de etnie roma, privind rolul de mediator (initiere in mediere comunitara, sociala etc.), in vederea implicarii acestora in facilitarea accesului romilor la serviciile publice	Programe de instruire – privind rolul de mediator- 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii Recrutare/selectie cursanti Autorizare cursuri „ Lucrător social ”. Metodologie selecție cursanți – draft. Selecție lectori Aplicarea formularelor din metodologia de selecție a cursanților Pregătire contracte de formare cu plata subvenție (120 persoane + 2 persoane /centru rezerva) pentru cursul „ Lucrător social ”; - liste cu persoanele selectate pentru a participa la curs ;	20 %





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		- dosare personale cursanți.	
A.3.2: Furnizare programe de instruire periodice pentru tinerii romi in domeniul precum comunicare, informare, promovare, facilitarea relatiei cu mass-media -	Programe de instruire – in domenii precum: comunicare, informare, promovare, facilitarea relației cu mass-media - 120 persoane - 20/regiune, Liste de prezenta, Cataloage, Chestionare evaluare curs+lector	Planificare implementare activitate Activitati de informare privind desfasurarea instruirii Recrutare/selectie cursanti Inițiere autorizare cursuri „Cameraman - fotoreporter”. Metodologie selecție cursanți Pregătire contracte de formare cu plata subvenție (120 persoane + 2 persoane /centru rezerva) - liste cu persoanele selectate pentru a participa la curs ; - dosare personale cursanți.	18 %
ACTIVITATEA 4 Implementarea activităților care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunitățile de romi, b. conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație, integrarea sociala, c. promovarea voluntariatului in activitățile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma			
A.4.1: Organizarea conferințelor la nivel regional in vederea promovării si conștientizării asupra activității si sprijinului oferit de centrele de incluziune	Conferințe planificate si organizate de către centrele regionale Agende conferințe regionale Mape conferințe Comunicate de presa Liste participanți	Total: 11 conferințe 5 conferințe planificate si realizate in luna aprilie Documente doveditoare (Agenda, Mape, liste participanți, fotografii) – luna aprilie Comunicate de presa conferința diseminare rezultate 5 conferințe de diseminare a rezultatelor (1/centru) 5 Dosare conferința diseminare 1 conferința regionala planificata si organizata: ”Învățarea limbii rromani – importanță și metode”- CISPER MURES – luna	Activitate continua pana la sfârșitul proiectului 47 %





"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		decembrie	
A.4.2: Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare a persoanelor de etnie romă, privind necesitatea unui stil de viață sănătos, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și beneficiile educației etc.	Planul campaniilor de conștientizare a publicului Concept campanii Liste participanți	4 campanii planificate și realizate în 2011: educație, sănătate, recensământ și ocupare 1 campanie finalizată (2012): CAMPANIA PE EDUCATIE toate centrele, excepție CISPERS BRAILA care a derulat CAMPANIA PE SANATATE și CISPERS BUCURESTI care nu a realizat-o încă. 1 campanie în curs de DERULARE (2012): CAMPANIA PE SĂNĂTATE – toate centrele, excepție CISPERS BRAILA care derulează CAMPANIA PE EDUCATIE și CISPERS BUCURESTI care trebuie să efectueze până la sfârșitul anului ambele campanii.	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 63 %
A.4.3 Realizarea și actualizarea periodică a paginii de internet în vederea asigurării vizibilității și transparenței serviciilor oferite de centrele de incluziune	- 1 pagină web funcțională, actualizată continuu - elaborare baza de date în mediul ACESS, pentru a permite responsabililor de implementarea programelor de formare profesională, să înregistreze, zilnic, o serie de date precum orele realizate, prezentele și absentele participanților - actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri	- 1 pagină web actualizată - documente doveditoare actualizare site (Print – screen-uri) - 1 structură draft - Baza de date actualizată - Actualizare site-uri/blogspot-uri parteneri (Blogspot Amare Prhala)	Activitate continuă până la sfârșitul proiectului 76%
A.4.4 Elaborarea și distribuirea materialelor informative, precum	- Elaborarea și distribuirea materialelor informative	- Elaborarea Planului de informare - Elaborare afișe centre	Activitate continuă până la sfârșitul





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007- 2013Instrumente Structurale
2007 – 2013GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor....</p>	<p>- filme de scurt metraj realizate și difuzate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare materiale informative - distribuire materiale informative - conținut curs on-line limba romani (VIII module) - 1200 CD-uri Melodii Rome imprimate - finalizare calendare 2012 - 1482 calendare tipărite - 7341 fluturași - 605 afișe - 1276 pliante - 1657 mape - pixuri, insigne Pregătirea CD-ului interactiv "Istoria Romilor" – CISPER TIMISOARA- draft Realizarea în luna aprilie a 4 episoade din documentarul privind istoria romilor din Banat- CISPER TIMISOARA - CURS On-line de lb. rromani – CISPER MURES - fluturași, afișe campanie educație 	<p>proiectului</p> <p>76 %</p>
<p>A.4.5: Facilitarea organizării evenimentelor muzicale și a altor evenimente culturale, de către tinerele/tinerii artiști romi</p> <p>În perioada anterioară CR3 au fost organizate 19 evenimente cultural artistice, 6 desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru), 6 evenimente cu ocazia Zilei Muzicianului Rom în luna octombrie (1/centru),</p>	<p>36 evenimente cultural-artistice organizate de către centre (6 evenimente x 6 centre)</p>	<p>Total 35 evenimente în perioada aprilie 2011- iulie 2012</p> <p><u>Aprilie 2011</u> 6 evenimente cultural artistice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor – 8 aprilie 2011(1/centru)</p> <p><u>August 2011</u> - 2 evenimente culturale în luna august - CISPER CLUJ NAPOCA și CISPER BRAILA</p> <p><u>Septembrie</u> 4 evenimente culturale în luna septembrie: CISPER CLUJ NAPOCA, CISPER TIMISOARA, CISPER TG MURES și CISPER BRAILA</p> <p><u>Octombrie 2011</u></p>	<p>Activitate continuă până la sfârșitul proiectului</p> <p>93 %</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CDRPOSDRU CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENII!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

<p>precum și alte 7 evenimente organizate și desfășurate cu ocazia unor evenimente locale, evenimente în cadrul cărora a fost promovată cultura și creația romă.</p> <p>In perioada raportată, respectiv 16 noiembrie - 29 februarie, au fost realizate în total 10 evenimente de către toate cele 6 centre. Astfel în luna decembrie au fost organizate.</p>		<p>7 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Muzicianului Rom (1/centru) – 7-9 octombrie 2011 (2 evenimente organizate de către CISPERS IASI)</p> <p>Decembrie 2011 4 evenimente: CISPERS BRAILA evenimentul „<i>Identitate și Diversitate</i>”; CISPERS CLUJ NAPOCA evenimentul „<i>Tradiții române de sărbători</i>”; CISPERS BUCUREȘTI evenimentul „<i>Ziua Minorităților din România</i>”; și CISPERS IASI evenimentul „<i>Tradiții române de sărbători</i>”</p> <p>ianuarie 2012 5 evenimente planificate și realizate cu ocazia Zilei Internaționale pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului (27 ianuarie 2012)</p> <p>Februarie 2012 1 eveniment în luna februarie (2.02.2012) – CISPERS BRAILA - dedicat Zilei Holocaustului</p> <p>Aprilie 2012 – 2 evenimente CISPERS CLUJ - Ziua Internațională a Romilor (8 aprilie) CISPERS TG MURES - Concurs și Expoziție Fotografică „Copilul Rom” cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor de 8 aprilie Dosare evenimente culturale Comunicate de presă pre- și post- evenimente Afise evenimente</p> <p>Mai 2012: 1 eveniment CISPERS BRAILA: „1 mai 2012</p>	
--	--	--	--



Amare Prihală



ASOCIAȚIA - EGYESÜLET - ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGI AKO
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.
VOCATIONAL TRAINING CENTER



"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

		<p>Junie 2012: 3 evenimente CISPER BUCUREȘTI: Ziua Internațională a Copilului CISPER TIMISOARA: Ziua Internațională a Copilului CISPER IASI: Ziua Internațională a Copilului</p>	
A. 4.6. Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru de incluziune	6-unitati culturale înființate în cele 6 centre(1/centru), elemente de identitate vizuala culturala	<p>6 unitati culturale infiintate Concepte unități culturale AFISE+ PLIANTE – PROMOVARE UNITATI CULTURALE Realizare dosare activități organizate prin unitatea culturală Planificare și realizare activități unități culturale conform planificărilor din centre: CISPER BRAILA: Zilele Municipiului Brăila; Ziua Nediscriminării în România CISPER IASI – Ziua internațională a tineretului; Ziua mișcării romilor din România; CISPER TIMISOARA - Ziua Internațională a Tineretului, Ziua Mișcării Romilor din Romania.; CISPER CLUJ - Ziua Mișcării Romilor; Ziua Nediscriminării; CISPER TG MURES Micul Ceteraș; Ziua Mișcării Romilor din România) CISPER BUCUREȘTI : Arta designului vestimentar în rândul romilor ; Ziua Nediscriminării în România.</p> <p>Total: 130 activități culturale</p>	<p>Activitate continua până la sfârșitul proiectului 50 %</p>
A.4.7: Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea unor organizații voluntare, în comun cu alte	<p>- plan organizare acțiuni suport pentru organizațiile voluntare - întruniri cu scop de informare-consiliere individualizată sau pe</p>	<p>Actualizare registru voluntari Concept și planificare activitate</p>	<p>Activitate continua până la sfârșitul proiectului</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013



Instrumente Structurale
2007 - 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



Asociația Pakiv România

"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!"

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Titlul proiectului: Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

categorii vulnerabile	grup, - sprijinirea romilor care intenționează să înființeze organizații voluntare	voluntari <i>1 organizație de voluntariat înființată - CISPER MURES</i> - draft statut ONG -uri <i>Demararea activității de constituire a organizațiilor voluntare (ONG-uri, fundații, asociații) de către celelalte centre;</i> Elaborarea structurii „Ghidului pentru voluntariat Rapoarte acțiuni lunare	48 %
-----------------------	---	--	------



Amare Prihală



ASOCIAȚIA • EGYESÜLET • ASSOCIATION



ProDiversitate



MESOGELIAKO
SYMVOULEFTIKO SYSTEMA S.A.
VOCATIONAL TRAINING CENTER